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JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága rendes, nyílt ülésén 2016. március 3-án.

Helye: a Polgármesteri Hivatal I. épület 31-es ajtószámú Tárgyalóterme

Jelen vannak:

A Bizottság részéről:

Ferencvári Csaba
a Bizottság elnöke

Bohárné Bathó Rozália
a Bizottság tagja

Bobák Zsolt
a Bizottság tagja

Verderber Gyula
a Bizottság tagja

Gregor István
a Bizottság tagja

Megjelentek:

Dr. Gottdiener Lajos
jegyző

Dr. Sass Krisztina 
aljegyző

Dr. Birinyi Alexandra
Kabinet titkár

Hajnal-Nagy Gábor
alpolgármester

Lányi László
a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője

Ballagó Bernadett
a PH Jogi és Önkormányzati Iroda munkatársa

Gazsi Péter
a PH Városrendészeti csoport vezetője

Horgosi Zsolt

a JVV NZrt. vezérigazgatója

Vass Gáborné
a bizottság titkára, jegyzőkönyvvezető

Balogh Béla 
önkormányzati képviselő

Alvári Csaba
főépítész

Hegyi István
a PH Városfejlesztési Iroda vezetője
Balog Donát
önkormányzati képviselő

Nem jelent meg:

Dr. Szabó Tamás
polgármester

Szatmári Antalné
alpolgármester

Bódisné Görbe Krisztina
a PH Adóigazgatási Iroda vezetője
Budai Lóránt
önkormányzati képviselő

Nagy András 
önkormányzati képviselő

Tamás Zoltán
önkormányzati képviselő

Juhász Dániel
önkormányzati képviselő

Baranyi László
önkormányzati képviselő

Dr. Gedei József
önkormányzati képviselő

Sipos Zoltán
önkormányzati képviselő

Szatmári Anikó
önkormányzati képviselő

Rácz Tamás
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Dr. Pap Magdolna

a PH Humán és Önkormányzati Igazgatási 
Iroda vezetője

Faragó Zoltán
a PH Számviteli Iroda vezetője

Keresztesi János
a Humánerőforrás Bizottság külsős bizottsági tagja

Halász Lajos
a Jászkürt Újság főszerkesztője

Szűcsné Mihályi Ágnes
a PH Államigazgatási Iroda vezetője

Kiss József
a PH Közgazdasági Iroda vezetője

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Tisztelettel köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság mai 2016. március 3-i rendes, nyílt ülésén. Megállapítom, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.

Külön tisztelettel köszöntöm városunk jegyzőjét, aljegyző asszonyt, illetve a JVV NZrt. vezérigazgatóját.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bohárné Bathó Rozália képviselőasszonyt javaslom. Kérdezem, hogy elvállalja-e? Kérem, hogy erről szavazzunk!

Bohárné Bathó Rozália (a Bizottság tagja): Igen, elvállalom.

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Ki az, aki egyetért azzal, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő Bohárné Bathó Rozália legyen?

A Bizottság - 5 igen szavazattal, egyhangúlag – egyetért, és az alábbi határozatot hozza:

12/2016. (III. 3.) Városüzemeltetési Bizottsági határozat

a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 2016. március 3-i rendes, nyílt ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Bizottság 2016. március 3-i rendes, nyílt ülése jegyzőkönyvének jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Bohárné Bathó Rozália bizottsági tagot választja.

Határidő:
azonnal
Felelős:
Ferencvári Csaba, a Bizottság elnöke

Bohárné Bathó Rozália, a Bizottság tagja

Erről értesül:
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok

2. Városüzemeltetési Bizottság tagjai

3. Képviselő-testület valamennyi tagja

4. Irattár

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): A meghívóban szereplő napirendre vonatkozó anyagokat a Bizottság tagjai megkapták. 
JAVASOLT NAPIREND:

1. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyására
Előadó: Dr. Szabó Tamás

2. Előterjesztés Jászberény város településrendezési tervének felülvizsgálatához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességére

Előadó: Alvári Csaba

3. Előterjesztés a Jászberény Város 2016. évi Környezetvédelmi akciótervének jóváhagyására 

Előadó: Lányi László

4. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat által üzemeltetett helyhez kötött pontforrás légszennyező anyag kibocsátásának méréssel történő meghatárázására vonatkozó nyertes ajánlattevő kiválasztása és pénzügyi fedezetének biztosítása 
Előadó: Lányi László

5. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat által üzemeltetett rekultivált települési hulladéklerakó (0270/4 hrsz.) 2015. évi összefoglaló jelentés elkészítésére vonatkozó nyertes ajánlattevő kiválasztására és szükséges pénzügyi fedezet biztosítására 
Előadó: Lányi László

6. Előterjesztés a jászberényi Zagyva sétány piac felőli kimosási problémájának megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására 

Előadó: Lányi László

7. Előterjesztés a jászberényi buszmegállók hulladékgyűjtő edényzeteinek pótlásához és kihelyezéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására 

Előadó: Lányi László

8. Előterjesztés a Jászberény, Toborzó utca 33-35. szám előtti csapadékvíz-elvezetési probléma megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására 

Előadó: Lányi László

9. Előterjesztés a 2016. évi útburkolat felújítások 1. üteméhez kapcsolódó ivóvíz rekonstrukciós munkálatok pénzügyi fedezetének a biztosítására, valamint a kivitelező kiválasztására 

Előadó: Hegyi István

10. Egyebek

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Kérdezem, hogy a napirenddel összefüggésben van-e javaslat, sorrendváltoztatás, elhagyás, vagy újabb pont felvételére? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk a napirendek elfogadásáról!

Ki az, aki a napirendi javaslatot elfogadja?

A Bizottság - 5 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadja és az alábbi határozatot hozza.
13/2016. (III. 3.) Városüzemeltetési Bizottsági határozat

a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 2016. március 3-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Bizottság 2016. március 3-i rendes, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

1. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyására
Előadó: Dr. Szabó Tamás

2. Előterjesztés Jászberény város településrendezési tervének felülvizsgálatához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességére

Előadó: Alvári Csaba

3. Előterjesztés a Jászberény Város 2016. évi Környezetvédelmi akciótervének jóváhagyására 

Előadó: Lányi László

4. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat által üzemeltetett helyhez kötött pontforrás légszennyező anyag kibocsátásának méréssel történő meghatárázására vonatkozó nyertes ajánlattevő kiválasztása és pénzügyi fedezetének biztosítása 
Előadó: Lányi László

5. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat által üzemeltetett rekultivált települési hulladéklerakó (0270/4 hrsz.) 2015. évi összefoglaló jelentés elkészítésére vonatkozó nyertes ajánlattevő kiválasztására és szükséges pénzügyi fedezet biztosítására 
Előadó: Lányi László

6. Előterjesztés a jászberényi Zagyva sétány piac felőli kimosási problémájának megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására 

Előadó: Lányi László

7. Előterjesztés a jászberényi buszmegállók hulladékgyűjtő edényzeteinek pótlásához és kihelyezéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására 

Előadó: Lányi László

8. Előterjesztés a Jászberény, Toborzó utca 33-35. szám előtti csapadékvíz-elvezetési probléma megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására 

Előadó: Lányi László

9. Előterjesztés a 2016. évi útburkolat felújítások 1. üteméhez kapcsolódó ivóvíz rekonstrukciós munkálatok pénzügyi fedezetének a biztosítására, valamint a kivitelező kiválasztására 

Előadó: Hegyi István

10. Egyebek

Határidő:
azonnal

Felelős:
Ferencvári Csaba, a Bizottság elnöke

Erről értesül:
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok

2. Városüzemeltetési Bizottság tagjai

3. Képviselő-testület valamennyi tagja

4. Irattár

1. napirendi pont.

Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyásáról
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Polgármester úr távollétében Jegyző úr, tisztelettel köszöntöm, kíván-e kiegészítéssel élni? Öné a szó.
Dr. Gottdiener Lajos (jegyző): Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt Bizottság. Az éves közbeszerzési tervet a Városfejlesztési Iroda és az Aljegyző asszony közreműködésével elkészítette a Hivatal. A tervezett fejlesztéseink egyrészt, ami már biztosra megvan, más részben pedig a fejlesztési elképzeléseinknek megfelelő feladatok közbeszereztetését tartalmazza. Ha kérdés van, természetesen igyekszünk válaszolni.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Köszönöm szépen a kiegészítést. Kérdés van az előterjesztéssel kapcsolatban? Észrevétel vélemény? Ha nincs ilyen, akkor kérem, szavazzunk!
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja az előterjesztést?
A Bizottság – 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett, - elfogadja és az alábbi határozatot hozza
14/2016. (III. 3.) Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyásáról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Jászberény város polgármesterének a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi Összesített Közbeszerzési Tervének a irányuló előterjesztését a Bizottság 2016. március 3-i rendes, nyílt ülésén - 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - támogatja és a Képviselői-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Ferencvári Csaba, a Bizottság elnöke
Erről értesül:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok

2. PH Városüzemeltetési Iroda – helyben

3. Városüzemeltetési Bizottság tagjai

4. Képviselő-testület valamennyi tagja

5. Irattár

2. napirendi pont:

Előterjesztés Jászberény Város település rendezési tervének felülvizsgálatához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességére
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Tisztelettel köszöntöm az előadót, Alvári Csaba főépítész urat. Kíván-e kiegészítéssel élni? Öné a szó.

Alvári Csaba (főépítész): Röviden, köszönöm szépen. Itt arról van szó, hogy a környezeti vizsgálat, az egy alátámasztó munka része a rendezési terv készítésének, módosításának, ezzel kapcsolatos teendőknek. A képviselő-testület döntési jogköre, hogy a beérkezett vélemények alapján azt mondja, hogy szükségesnek tartja, vagy nem tartja szükségesnek. Itt most azt javaslom, hogy döntsön úgy, hogy szükségesnek tartja a környezeti vizsgálat elkészíttetését, semmi egyéb teendőnk nincs vele. A terv készítés folyamatában a tervezők alapból, - ha mi úgy döntünk, - ezt elkészítik nekünk. Ennyit szerettem volna hozzátenni. Köszönöm.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Köszönöm szépen a kiegészítést. Kérdés van-e? Észrevétel, vélemény az anyaggal összefüggésben? Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzunk!
Ki az, aki támogatja az előterjesztést?
A Bizottság - 5 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

15/2016. (III. 3.) Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Jászberény város településrendezési tervének felülvizsgálatához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Jászberény város polgármesterének a Jászberény város településrendezési tervének felülvizsgálatához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességére irányuló előterjesztését a Bizottság 2016. március 3-i rendes, nyílt ülésén - 5 igen szavazattal, egyhangúlag - támogatja és a Képviselői-testületnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
azonnal

Felelős:
Ferencvári Csaba, a Bizottság elnöke
Erről értesül:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok

2. PH Városüzemeltetési Iroda – helyben

3. Városüzemeltetési Bizottság tagjai

4. Képviselő-testület valamennyi tagja

5. Irattár

3. napirendi pont:
Előterjesztés a Jászberény Város 2016-os évi környezetvédelmi akciótervének jóváhagyására

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Tisztelettel köszöntöm Irodavezető urat, kíván-e kiegészítéssel élni? Öné a szó!
Lányi László (a Városüzemeltetési Iroda vezetője): Tisztelt Bizottság, csak annyit szeretnék szóban előterjeszteni, hogy kicsit a hagyományokon változtattunk. Tehát az akciótervbe beemeltük a stratégiában elfogadott települési célokat, és alábontottuk a 2016. évi vállalásainkat, tehát úgy gondolom, hogy átláthatóbb ez az akcióterv. 
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Köszönöm szépen a kiegészítést. Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban van-e? Gregor István úré a szó!
Gregor István a Bizottság tagja): Azt szeretném megkérdezni, hogy a Zagyvának a Szennyvízteleptől az összefolyásig lesz-e kotrása? Egy felvetésem van, ami kérdés is egyben. A Pelyhes-parti zúgótól a Szennyvíztelepig mi lesz azzal a résszel? Most már kezd eliszaposodni, a víznek a folyása is nagyon rossz. Nem tudom néztétek-e mostanában azt a részt?
Lányi László (a Városüzemeltetési Iroda vezetője): Következő a helyzet. Tehát az elmúlt évben gyakorlatilag nem kaptunk vizet, de ha itt rendezzük ezt a történetet, akkor úja kapunk vizet és meg tudjuk oldani ezt az állapotot a Zagyva alsó szakaszán.
Gregor István (a Bizottság tagja): Nagyon sok kézimunka lenne, mert benőtte a nád. A lassú vízfolyás miatt eliszaposodik, büdös lesz. 

Lányi László (a Városüzemeltetési iroda vezetője): Most ebben az évben, illetve még tavaly elkezdték a közmunkások az alsó szakasz rendbetételét. 
Gregor István (a Bizottság külsős tagja): Nem érzékeltem. Naponta arra járok, nem érzékelem.

Lányi László (a Városüzemeltetési Iroda vezetője): A vízbe nem mentek bele, az biztos.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Köszönöm szépen, a kérdést és a választ is. További kérdés? Észrevétel, vélemény az anyaggal összefüggésben? Ilyen nincs, akkor kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzunk! 
Ki az, aki támogatja az előterjesztést?
A Bizottság - 5 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
16/2016. (III. 3.) Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Jászberény Város 2016. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadásáról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Jászberény város polgármesterének a Jászberény Város 2016. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadására irányuló előterjesztését a Bizottság 2016. március 3-i rendes, nyílt ülésén - 5 igen szavazattal, egyhangúlag - támogatja és a Képviselői-testületnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
azonnal

Felelős:
Ferencvári Csaba, a Bizottság elnöke
Erről értesül:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok

2. PH Városüzemeltetési Iroda – helyben

3. Városüzemeltetési Bizottság tagjai

4. Képviselő-testület valamennyi tagja

5. Irattár

4. napirendi pont:
Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzati által üzemeltetett, helyhez kötött pontforrás légszennyező anyag kibocsájtásnak méréssel történő meghatározására vonatkozó nyertes ajánlattevő kiválasztás, és pénzügyi fedezetének biztosítására
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Kíván-e kiegészítéssel élni? Öné a szó.

Lányi László (a Városüzemeltetési Iroda vezetője): Nagyon röviden csak annyit, hogy jogszabály által kötelezően elvégzendő feladat és ez vonatkozik a következő napirendi pontunkra is. Köszönöm szépen.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Köszönöm szépen. Kérdés az anyaggal összefüggésben? Nincs. Észrevétel, vélemény? Az sem merül fel, akkor nem maradt más hátra, a bizottság tagjainak, hogy szavazzunk! 
Ki az, aki támogatja az előterjesztést?

A Bizottság - 5 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
17/2016. (III. 3.) Városüzemeltetési Bizottsági határozat

Jászberény Városi Önkormányzat által üzemeltetett helyhez kötött pontforrás légszennyező anyag kibocsátásának méréssel történő meghatározására vonatkozó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról és pénzügyi fedezetének biztosításáról

1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Jászberény Városi Önkormányzat által üzemeltetett helyhez kötött pontforrás légszennyező anyag kibocsátásának méréssel történő meghatározása tárgyban a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda által, az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft-től (1033 Budapest, Mozaik u. 14/A.) és a FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft.-től (1141 Budapest, Vezér utca 106-108.) beszerzett árajánlatokat, mint a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2012. (IV. 11.) határozata mellékletét képező Jászberény Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata (a továbbiakban: Beszerzési szabályzat) IX. rész 1.1. pontja szerinti árajánlatokat jóváhagyja.

2. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Jászberény Városi Önkormányzat által üzemeltetett helyhez kötött pontforrás légszennyező anyag kibocsátásának méréssel történő meghatározása tárgyban lefolytatott beszerzési eljárás keretében érkezett árajánlatok alapján nyertes ajánlattevőként a legkedvezőbb ajánlatot adó, alábbi céget nevezi meg:

IMSYS Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1033 Budapest, Mozaik utca 14/a..

Ajánlati ár: 80.000,- Ft + 27 % ÁFA = 101.600,- Ft.

3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáját, hogy a helyhez kötött pontforrás légszennyező anyag kibocsátásának méréssel történő meghatározása tárgyában a fenti társasággal megkötendő szerződést készítse elő, és annak a szerződő felek képviselői általi aláírásáról gondoskodjék. A Bizottság felkéri Dr. Szabó Tamás polgármestert a szerződés Jászberény Városi Önkormányzat, mint Megrendelő képviseletében történő aláírására.

4. A Bizottság az 2. pontban megjelölt nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés alapján fizetendő 101.600,- Ft összegű ellenérték pénzügyi fedezetét a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 16. § (6) bekezdésében meghatározott, 16. táblázat IV. címszó a) pontjában nevesített „Környezetvédelmi és zöldterület kezelési keret” megjelölésű pénzügyi előirányzat terhére biztosítja.

5. A Bizottság fenti határozata a Költségvetési rendelet 16. § (6) bekezdésén, valamint a beszerzés megkezdésének időpontjában hatályos Beszerzési szabályzata IX. rész 1.2. pontjában foglaltakon alapul.

Határidő:
2016. március 11. (a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés megkötése vonatkozásában)

Felelős:
Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője

Dr. Szabó Tamás polgármester (a szerződés Jászberény Városi Önkormányzat képviseletében történő aláírása vonatkozásában)

Erről értesül:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok

2. PH Közgazdasági Iroda – helyben

3. PH Városüzemeltetési Iroda – helyben

4. Városüzemeltetési Bizottság
5. Valamennyi Képviselő-testületi tag

6. Irattár

5. napirendi pont:
Előterjesztés a Jászberény Város Önkormányzat által üzemeltetett Rekultivált Települési Hulladéklerakó 0270/4. hrsz. 2015. évi összefoglaló jelentés elkészítésére vonatkozó nyertes ajánlattevő kiválasztására és szükséges pénzügyi fedezet biztosítására
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Kíván-e kiegészítéssel élni? Nem kíván. Kérdés van-e az anyaggal összefüggésben? Gregor István úré a kérdés lehetőség, tessék!
Gregor István (a Bizottság tagja): Azt szeretném megkérdezni, hogy összesen mennyibe fog ez kerülni, mert a vizsgálati labor eredményeket is nekünk kell fizetni, így van?
Lányi László (a Városüzemeltetési Iroda vezetője): Azt pontosan nem tudom, de azzal már az elmúlt évre kötöttünk szerződést. A pontos összeget nem tudom megmondani.
Gregor István (a Bizottság tagja): Jó, az csak egy úgynevezett nyers árajánlat volt, és ehhez mennek a laborvizsgálatok eredményei meg minden?
Lányi László (a Városüzemeltetési Iroda vezetője): Igen. Tehát, ami ehhez tartozik, abba benne van.
Gregor István (a Bizottság tagja): Jó, akkor jó.

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Jó, további kérdés? Észrevétel, vélemény? Nincs, akkor kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk! 
Ki az, aki támogatja az előterjesztést?

A Bizottság - 5 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
18/2016. (III. 3.) Városüzemeltetési Bizottsági határozat

Jászberény Városi Önkormányzat által üzemeltetett rekultivált települési hulladéklerakó (0270/4 hrsz.) 2015. évi összefoglaló jelentés elkészítésére vonatkozó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról és szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Jászberény Városi Önkormányzat által üzemltetett rekultivált települési hulladéklerakó 2015. évi összefoglaló jelentés elkészítése tárgyban a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda által, az Enviroinvest Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt-től (7632 Pécs, Kertváros utca 2.) az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft-től(1033 Budapest, Mozaik u. 14/A.) és a SÖVIT Környezetvédelmi Kft-től( 1117 Budapest, Nándorfejérvár köz 4. III/3.) beszerzett árajánlatokat, mint a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2012. (IV. 11.) határozata mellékletét képező Jászberény Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata (a továbbiakban: Beszerzési szabályzat) IX. rész 1.1. pontja szerinti árajánlatokat jóváhagyja.

2. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Jászberény Városi Önkormányzat által üzemltetett rekultivált települési hulladéklerakó 2015. évi összefoglaló jelentés elkészítése tárgyban lefolytatott beszerzési eljárás keretében érkezett árajánlatok alapján nyertes ajánlattevőként a legkedvezőbb ajánlatot adó, alábbi céget nevezi meg:

SÖVIT Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1117 Budapest, Nándorfejérvár köz 4. III. emelet 3.
Ajánlati ár: 391.000,- Ft + 27 % ÁFA = 496.570.- Ft.

3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáját, hogy a Jászberény Városi Önkormányzat által üzemeltetett rekultivált települési hulladéklerakó 2015. évi összefoglaló jelentés elkészítése tárgyában a fenti társasággal megkötendő szerződést készítse elő, és annak a szerződő felek képviselői általi aláírásáról gondoskodjék. A Bizottság felkéri Dr. Szabó Tamás polgármestert a szerződés Jászberény Városi Önkormányzat, mint megrendelő képviseletében történő aláírására.

4. A Bizottság az 2. pontban megjelölt nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés alapján fizetendő 496.570,- Ft összegű ellenérték pénzügyi fedezetét a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 16. § (6) bekezdésében meghatározott, 16. táblázat IV. címszó a) pontjában nevesített „Környezetvédelmi és zöldterület kezelési keret” megjelölésű pénzügyi előirányzat terhére biztosítja.

Határidő:
2016. március 11. (a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés megkötése vonatkozásában)

Felelős:
Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője

Dr. Szabó Tamás polgármester (a 3. pont szerinti szerződés Jászberény Városi Önkormányzat képviseletében történő aláírása vonatkozásában)

Erről értesül:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok

2. PH Közgazdasági Iroda – helyben

3. PH Városüzemeltetési Iroda – helyben

4. Városüzemeltetési Bizottság
5. Valamennyi Képviselő-testületi tag

6. Irattár

6. napirendi pont:
Előterjesztés a Jászberényi Zagyva-sétány, tehát a Jászberényi Zagyva-sétány piacfelőli kimosási problémájának megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Kíván-e kiegészítéssel élni? 
Lányi László (a Városüzemeltetési Iroda vezetője): Nagyon röviden. Tehát ez évek óta fennálló probléma. Most már halaszthatatlan ennek a csapadékcsatorna szakasznak az átépítése. Ráadásul még most folyik a Zagyva-parti fáknak a gallyazása, a fák pótlása is, tehát mindenféleképpen indokolt, hogy ezt a beavatkozást a JVV NZrt. el tudja végezni. Köszönöm.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Gregor István úr!
Gregor István (a Bizottság tagja): Én, ahogy láttam ezt a részt, ott kettő van. Akkor most az egész meg lesz csinálva, ezeket egy egészként lehetne kezelni?
Lányi László (a Városüzemeltetési Iroda vezetője) Két-három helyen van ilyen befolyás, a piac körüli részen, de azok kisebbek, azt tudjuk kezelni, szerintem el is kezdtétek ott a hídnál.
Gregor István (a Bizottsági tag): Nem lehetne azt elvégezni már egyből, hogy akkor ne legyen belőle probléma?
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke) Horgosi Zsolt úré a szó!
Horgosi Zsolt (a JVV NZrt vezérigazgatója):Tehát, ezt egy bejáráson megnéztük. Tényleg van ott egy nagy cső, és egy másik, kisebb is. Tehát, azt néztük a kollégákkal, hogy azt egyszerűbb módon tudjuk kezelni, lehet, hogy már ki is javították. Én nem láttam még, tehát nem jelentették. Egyébként, azt is szemrevételeztük. Ott a szegélykő kivágásra került. Talán emlékszel Elnök úr, el volt tömődve, tehát ezeket is kezeljük. Ez azért nagyságrendjénél fogva egy komoly átépítés, ezért kértünk erre külön keretet.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Köszönöm szépen.

Horgosi Zsolt (a JVV NZrt vezérigazgatója): Ott a piac épület sarkán lévőre gondolsz, igaz István? De ott van egy víznyelő, tehát ott a csatorna igazításával lesz.
Gregor István (a Bizottság tagja): Szörnyen néz ki, ott az egész rész le van szakadva. Konkrétan az a rész, ami most ki van betonozva, az a rész lenne felújítva, javítva, így van? Van egy lap az oldalán és az egész rézsü meg van süllyedve. Most egy kérdésem van, és nem akarok Isten bizony kötözködni. Hogy akkor, amikor ezt tervezték, - az akkori mérnök - nem számolt rá, hogy ezt a csapadék elvezetésére nem szabad megszűkíteni? Ugye a híd mellé bemegy a nagy esőkor a 110-es csőből, majdnem teljes átmérőben jön a víz. 
Horgosi Zsolt (a JVV NZrt vezérigazgatója): Ez egészen a tejcsarnoktól jön, ez egy óriási gyűjtő rész.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Jó, köszönöm szépen. Költői kérdés lehetett volna, és megelőzött Gregor úr, ugyanezt szerettem volna kérdezni, hogy nyúljunk vissza a tervezésig, kivitelezésig. Az anyagból én olvastam itt egy szűkítés van, ami úgy tűnik, az élet azt bizonyított, hogy ez indokolatlan volt. Annál is inkább, mert az egész művet, közművet vagy gépművet, ami volt azt alámosta és megingatta. Ami fél millió forintjába fog kerülni a városnak. Nagyon jó a kérdés, nyilván erre azért keresünk valamilyen formában választ, de szerintem mindannyian tudjuk, hogy biztos, hogy nem volt jó tervezés. Ha jó tervezés lett volna, akkor most nem kell, újfent. Akkor a tervező számolt volna azzal, hogy itt szokott esni az eső. De aki nem ért ezzel egyet, az mondja meg. Vezérigazgató úr Öné a szó!
Horgosi Zsolt (a JVV NZrt vezérigazgatója): Csak annyit, bár nagyon sokszor beszélgettünk ezekről a csapadék témákról és lehet, hogy vannak itt azért olyan emberek, akik még tudjak itt egy, úgynevezett 100 éves átlagra kell tervezni. Tehát csak az alapján számolják a tervezők. Tehát elképzelhető, hogy ezen már változtatni kellene majd a mostani időjárási viszonyok miatt, hiszen amiről most csak, a héten beszélhetünk, hogy 34 vagy 36 mm csapadék esett le két nap alatt februárban. Nem volt ilyen a korábbi időszakban, tehát biztos, hogy ezen a gyakorlaton általában a tervezési szabványok a 100 éves mértékadó csapadékra terveztetik, és az alapján készülnek a befogadók. Nem tudom, egyébként ezt csak általánosságban szeretném elmondani, ezzel pedig kalkulálni szoktak a tervezők, de biztos, hogy teljesen igaza van Elnök úrnak és Képviselő úrnak, hogy szerencsétlen megoldás leszűkíteni egy ilyen csövet. Még ha úgy ítéli meg, hogy meg is felel esetleg a szabványnak.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Köszönöm szépen a korrekt kiegészítést. Igen, mert azért ilyenkor jön, az a havária, amikor a ha, szerintem az is egyfajta szorzót kéne, hogy rátegyen egy átlagszámításra. De én ehhez nem értek, csak, mint lakó. Annak viszont tényleg örülök, hogy ez a meghibásodás viszonylag hamar észlelésre került, szerintem nem hosszú idő telhetett el a nagy csapadék vízre. A helyszínt egyébként az elmúlt héten megtekintettük egy központi bejárás során, főépítész úr, vezérigazgató úr, Lányi Lászlóval együtt többek között ezt is megnéztük, de akkor már készült erre vonatkozóan anyag és láttuk, hogy tarthatatlan, veszélyes, kezelhetetlen és esztétikumáról nem is beszélve. És bízom abban, hogyha bizottságunk úgy dönt, hogy azt a betervezett összeget rendelkezésre bocsájtjuk. Bízok abban, hogy akkor stabil, tartós megoldást eredményez, és nem kell jövőre elővenni ezt a dolgot. Köszönöm. Kérdéseknél tartottunk, van-e még valakinek kérdése? Vagy észrevétel, véleménye ezzel összefüggésben? Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzunk!
 Ki az, aki támogatja az előterjesztést?

A Bizottság - 5 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
19/2016. (III. 3.) Városüzemeltetési Bizottsági határozat

a jászberényi Zagyva sétány piac felőli kimosási problémájának szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 508 000 Ft összegű pénzügyi fedezetet biztosít a hatáskörébe utalt, és a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 16. § (6) bekezdésében nevesített 16. táblázat IV. címszó e) pontjában meghatározott „Egyéb üzemeltetési keret” megnevezésű kiadási előirányzat terhére a Zagyva sétány piac felőli kimosási problémájának megszüntetése céljára.
2. A Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az 1. pontban meghatározott munkálatok elvégzése tárgyában vállalkozási szerződést köt a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint az Önkormányzat viszonylatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti ún. „in house”-nak minősülő társasággal. A Bizottság felkéri Jászberény Város Polgármesterét a szerződésnek az Önkormányzat, mint Megrendelő képviseletében történő aláírására. 

3. A Bizottság jelen határozatát a Költségvetési rendelet 16. § (6) bekezdése által alapított átruházott hatáskörében eljárva hozta meg.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője


Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

Dr. Szabó Tamás polgármester (a szerződés aláírása vonatkozásában)

Erről értesül:
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok

2. PH Közgazdasági Iroda – helyben

3. PH Városüzemeltetési Iroda – helyben

4. Képviselő-testület valamennyi tagja

5. Városüzemeltetési Bizottság

6. Irattár

7. napirendi pont:
Előterjesztés a Jászberényi buszmegálló hulladékgyűjtő edényzeteinek pótlására és kihelyezéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Irodavezető úr kíván-e kiegészítéssel élni? Öné a szó
Lányi László (a Városfejlesztési Iroda vezetője): Nagyon röviden, tehát az elmúlt évben mértük föl ezt a helyzetet,- sőt minden évben - és ugye a költségvetésünkben, ebben az évben kerül majd sor az edényzetek pótlására. Köszönöm.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Köszönöm. Ezek azok a buszmegállók, amik az elmúlt években épültek külön projektre ez a 12?
Lányi László (a Városüzemeltetési Iroda vezetője): Most nem tudom, a városban hány buszmegálló van.

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): De, ezek azok, ami két évvel ezelőtt épült, amit átadtak egy külön pályázat keretében?
Horgosi Zsolt (a JVV NZrt. vezérigazgatója): A városban meg lett számolva, hogy hány hiányzik: Nagy András képviselő úr egy helyen jelezte ezt, ha jól emlékszem és akkor mérték föl a kommunális ágazat dolgozói. Sajnálatos módon ezek fogyóeszköznek minősülnek sok esetben.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Én magam részéről üdvözlöm, hogy ez a téma idekerült. Majd meglátjuk, hogy a Bizottság hogy dönt ebben a kérdésben. Egy vagy két éve szintén ezen a fórumon felmerült már, hogy az akkor elkészült buszmegállók, ami egy pályázat keretében több új buszmegálló létesült, egyébként a tervek és a fedezet ott sem tartalmazta a szemétgyűjtők kihelyezését. Illetve még lesznek akkor ezek szerint olyan buszmegállók, ahol, amik egyébként használtak, forgalmasak és nincs a közelében sem szemétgyűjtő. Nyilván ez egy hiba, majd időben és apránként ezt pótoljuk. Szerintem egy korrekt anyag került most elénk. Van-e ezzel összefüggésben még kérdése valakinek? Bobák Zsolt képviselő úré a szó!
Bobák Zsolt (a Bizottság tagja): Az előterjesztés úgy kezdődik, hogy „Nagy András képviselő úr jelezte, hogy az Érparti futballpálya szemetes.” Akkor oda az Érparti futballpályára miért nincs betervezve egy vagy kettő, vagy akármennyi ilyen szemetes? Akkor ez egy külön következő ülésre behozandó, vagy pedig oda nem teszünk? Tehát ez volna a kérdésem, hogy akkor azzal mi a helyzet?
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Ezzel összefüggésben Verderber Gyula úr tud válaszolni. Öné a szó!

Verderber Gyula (a Bizottság tagja): Annyit szeretnék elmondani, hogy Képviselő úr jelzése után mi közmunkásokkal 2 db kukát felújítottunk és ott kihelyezésre került a futballpálya mellett, csak az anyagba benne maradt, de ez megtörtént. Köszönöm szépen.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Köszönöm szépen a kiegészítést. Magam is tapasztaltam, a legutóbbi körzetbejáráson, vagy eggyel előtte, hogy a 7-es körzetben kerültek nagyon szép munkával a JVV NZrt. felújította ezeket a kukákat, illetve a közmunka keretében átfedéssel kihelyezésre kerültek és valószínűleg csökkentettük azt a szükségességet, ami egyébként van a városban, és azt tapasztalhatjuk, hogy jó pár helyre kellenek még olyan szemétgyűjtő edények, amik szükségesek lehetnek. Most ha megnézzük az iskolák közelében, vagy a Vasútállomástól, aki gyalog bejön a buszmegállóig igen kevés kuka van, ezért nyilván el fogja dobni a szemetet. Tehát, azokon az útvonalakon ez nyilván egy újabb bekezdés, kérdés lesz, hogy az év folyamán tudunk-e majd szánni ezekre a dolgokra. Nagy András úr pedig ezzel a javaslattal elindított egy folyamatot, amit magam részéről üdvözlök. Köszönöm szépen a felvetést, tehát vannak ilyen kukák. Ott szintén probléma volt már a bejáráson a kutya ürülékkel összefüggő dolog, szintén az Érparton, valószínűleg ezeket is korrigálni fogja. Vezérigazgató, Öné a szó!

Horgosi Zsolt (a JVV NZrt. vezérigazgatója): Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék mondani, hogy fogunk élni egy javaslattal, hogy bizottsági, illetve talán - most ezt nem tudom, - városüzemeltetési vagy fejlesztési iroda felé. A Zagyvaparti-sétány tekintetében is, minden második padnál általában van kézi szemetes kihelyezve. Tehát a legutóbbi bejárásnál is megállapítottuk, hogy nagyon kevés az a fiatal, - aki sört fogyaszt esetleg késő este ezen a sétányon,- aki hajlandó a dobozt, vagy az egyéb szemetet a hulladék gyűjtőig elvinni. Jó volna valamennyi ilyen pihenő padhoz kihelyezni hulladékgyűjtő edényzeteket. Amennyiben van keret, kérnénk, hogy ez egy frekventált területe a városnak, mindenképp indokolt lenne a sűrítés, hasonlóan, mint ahogy máshol is említi Elnök úr a kézi szemeteseket.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Köszönöm szépen a kiegészítést. A JVV NZrt. jó gazda módjára akkor ezt már kezdeményezni fogja, üdvözlöm. Nyilván ezt nem fogja teljesen megakadályozni, tartok attól, hogy - a most jellemző módon - a vízbe dobálják a sörös dobozokat, kólás ballonokat, egyebeket, ami ugye minden hétvégét követően lehalászásra kerül, de valóban így van, hogy nagyon-nagy a forgalma, kevés ez a gyűjtőhely és induljunk el ezen. Köszönjük szépen a kiegészítést. További kérdés, észrevétel, vélemény ebben a témában? Bobák Zsolt képviselő úré a szó!
Bobák Zsolt (a Bizottság tagja): Nekem egy észrevételem volna. Nem most akartam elmondani, de akkor ez csak ide tartozik, ezeknek, a szemeteseknek az ürítésével kapcsolatban. Most lesz még plusz 12, illetve már ki lettek helyezve, máshova meg még majd ki lesznek helyezve. Viszont az ürítésükkel kapcsolatban, most erre szeretnék mondani egy elég negatív dolgot. Múlt hét szombaton jártam a Csók hídjánál,- ugye én ott lakok- a Potyka utcában. A Csók hídjánál tele volt az ottani szemetes, múlt hét szombaton. Hogy mikor lett tele nem tudom, a mai napig ugyanúgy tele van, tehát az ürítéssel is problémák vannak. Egyszer itt elhangzott, hogy bent a városban a közmunkások ürítik, nem is tudom két-, háromnaponta. Ez már szombaton tele volt, tehát, azóta eltelt négy nap. Ürítésükre jobban oda kéne figyelni, mert jelen pillanatban már így, nyilván a szemetes mellé kerül a szemét, hisz már nem fér el benne. Az újaknál és a régieknél is jobban oda kellene figyelni. Köszönöm.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Köszönöm az információt, és azt kérdezem, hogy jelezte-e Lányi úrnak valaki?
Bobák Zsolt (a Bizottság tagja): Én nem jeleztem, azért nem jeleztem, hogy megvártam volna, hogy kb. mikor lesz kiürítve. Amúgy is két-, háromnaponta, akkor már rég ki kellett volna üríteni.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Jó, rendben, rögtön választ fogunk kapni. Nyilván el fogja mondani vagy Verderber úr, vagy Vezérigazgató úr, hogy most milyen változás történt a kukák ürítésével kapcsolatban. Verderber Gyula úré a szó.
Verderber Gyula (a Bizottság tagja): Köszönöm szépen. Tehát változott a kuka ürítés, a közvetlen belvárosi részt a JVV NZrt. dolgozói fogják innentől fogva üríteni. Nekünk megmarad a külső rész, tehát effektív többször tudunk körbemenni, próbáljuk orvosolni ezeket, a hiányosságokat, amik az elmaradásból adódnak. Köszönöm szépen.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Köszönöm szépen. Vezérigazgató úr!
Horgosi Zsolt (a JVV NZrt. vezérigazgatója): Én még annyi kiegészítést tennék, lehet, hogy nem nekem kellett volna, hanem Gyulának. Éppen a múlt héten egyeztettünk ebben, szerdán és csütörtökön is. Elképzelhetőnek tartom azt is, hogy itt egy program lejárt, és egy másik indult. Tehát ez is fennakadást okozott, hiszen február 29-e már leszámolásra került. Most tudja újra indítani ezt, tehát én azt gondolom, hogy helyre fog állni rövid időn belül ez a rend. Egyébként Elnök úr, tisztelt bizottsági tagokat, jelenlévőket tájékoztatták folyamatosan minden csütörtökön egy egyeztetés, úgynevezett koordinációs megbeszélés folyik a közmunkaprogram vezetői és a mi kollégáink között, hogy hol, melyik területen, kinek mi a feladata? Van-e elegendő ember, hol kell a másik területre besegíteni esetleg valamilyen okból. Tehát én azt gondolom, hogy jó a kapcsolat és azon vagyunk, hogy ezeket a jelentkező problémákat is kezeljük, de köszönjük a jelzést.

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Köszönöm szépen a kiegészítő információkat.

Gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szűk belvárost a JVV NZrt. munkatársai ürítik, a kintebb lévő területeken, a közmunkások. Visszatekintve néhány héttel, hónappal, amíg még a közmunkások ürítették naponta a belvárosi kukákat, az én tapasztalatom az volt, hogy nagyon korrekt módon történt. Illetve, amit akkor is, korábban is javasoltam Verderber úr felé, és szeretnék továbbra is ezzel a javaslattal élni, hogy a belvárosra vonatkozóan, ezek a henger alakú szemétgyűjtőkre - apró kérdés, csak látványos, - ezt a nylon zsákot ne húzzák kívülről rá, mert ez nagyon csúnya. Úgyhogy szeretném javasolni, kérni azt, hogy ezek a kukák, hetente egyszer kerüljenek a felszínük lemosásra, letörlésre, hiszen a csikkeket ott nyomják el, koszos, rajta maradnak a csikkek, és ezek nem jó látványt nyújtanak. És hangsúlyozom, hogy a szűk belvárosról beszélek, ami szembeötlő. Tehát a zsákot belülről helyezzük el és ezt a közmunkaprogramban kellően kezelték a Verderber úrék, de biztos vagyok abban, hogy a JVV NZrt. szakterülete ezt ugyanúgy meg fogja tenni. Szeretném kérni az itt jelenlévőktől, ismételten- főleg képviselő társaimtól,- hogy ha bármi olyat észlelünk, ami azt gondoljuk, hogy abnormális, túlzó, mondjuk azt, hogy négy nap múlva nincs ürítve a kuka, ráadásul kiömlik, akkor azt tegyük meg, én merem ajánlani Lányi László urat. Egyébként mindig nyitott a telefon felvételére. Ő pedig fog lépni vagy a JVV NZrt. irányába, vagy a közmunka irányába. Tehát ő az, aki az ügyet kézben tartja. Kérem, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy utána ne vessük fel, hogy itt volt egy hiba, akkor mára az már ki van véve. Köszönöm szépen. További észrevétel a témával összefüggésben? Lányi László úré a szó!
Lányi László (a Városüzemeltetési Iroda vezetője): Tisztelt Bizottság! Itt a sétánnyal kapcsolatban elkészült az anyaga a kutyaürülék gyűjtőkkel kapcsolatban, én javasolnám, hogy a következő rendes ülésen a Bizottság tárgyalja már ezt a kérdést, mert elég vaskos történetről van szó. Tehát, hogy felmérték a közterület-felügyelők 30-30 db kutyaürülék gyűjtőre lenne szükség. Előzetes felmérés alapján ennek az ára elég tetemes, tehát 60 ezer Ft körül van egy ilyen edény beszerzése, és ha 30 db-bal számolunk, az komoly összeg, hogy bizottsági szinten kellene ezzel foglalkozni. Hogyha egyetért Elnök úr vele, akkor a következő ülésre egy előterjesztést nyújtunk a Bizottság elé, hogy döntsön a beszerzéssel kapcsolatban.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Köszönöm szépen a felvetést. Természetesen az a javaslatom, hogy az iroda készítse elő, mert úgyis Önöké ez a téma. Szeretném itt is kérni, amit általánosságban is kérünk, és azt gondolom, hogy bevett gyakorlat nálunk, hogy minden olyan akár aprónak tűnő kihelyezési kérdést, ami a város arculata szempontjából lényeges, Főépítész úron keresztül menjen mindig, akár színre, típusra, formára, bármivel kapcsolatban. Ha bármilyen kihelyezés van, az ő - úgy mond - jóváhagyásával, egyetértésével kerüljön, bármilyen eszközről legyen szó, ami a köztéren van. Mert egyfajta eklektika az tapasztalható és abba az irányba haladunk mindannyian, hogy valamiféle, ha lokálisan is, de stílust adjunk a városnak. Kérném az irodát, hogy Főépítész úr is működjön már közre a véleményezés során. Jó, jöjjön be az anyag, és akkor beszélünk róla. Köszönöm szépen, további észrevétel, vélemény? Nincs. Akkor kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzunk!

 Ki az, aki támogatja az előterjesztést?
A Bizottság - 5 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadja és az alábbi határozatot hozza.

20/2016. (III. 3.) Városüzemeltetési Bizottsági határozat

a jászberényi buszmegállók hulladékgyűjtő edényzeteinek pótlásához és kihelyezéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 228 600 Ft összegű pénzügyi fedezetet biztosít a hatáskörébe utalt, és a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 16. § (6) bekezdésében nevesített 16. táblázat IV. címszó e) pontjában meghatározott „Egyéb üzemeltetési keret” megnevezésű kiadási előirányzat terhére a jászberényi buszmegálló hulladékgyűjtő edényzeteinek pótlása és kihelyezése céljára.
2. A Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az 1. pontban meghatározott munkálatok elvégzése tárgyában vállalkozási szerződést köt a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint az Önkormányzat viszonylatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti ún. „in house”-nak minősülő társasággal. A Bizottság felkéri Jászberény Város Polgármesterét a szerződésnek az Önkormányzat, mint Megrendelő képviseletében történő aláírására. 

3. A Bizottság jelen határozatát a Költségvetési rendelet 16. § (6) bekezdése által alapított átruházott hatáskörében eljárva hozta meg.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője


Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

Dr. Szabó Tamás polgármester (a szerződés aláírása vonatkozásában)

Erről értesül:
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok

2. PH Közgazdasági Iroda – helyben

3. PH Városüzemeltetési Iroda – helyben

4. Képviselő-testület valamennyi tagja

5. Városüzemeltetési Bizottság

6. Irattár

8. napirendi pont:

Előterjesztés a Jászberény, Toborzó út 33-35. szám előtti csapadékvíz-elvezetési probléma megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Kíván-e kiegészítéssel élni. Kérdés van-e az előterjesztőhöz? Bobák Zsolt képviselő úr!
Bobák Zsolt (a Bizottság tagja): Nekem az volna a kérdésem, hogy itt a lakó a megváltozott csapadékvíz lejtési viszonyok miatt, a lejtési viszonyokat veszi alapul, hogy azért vannak előtte azok a pocsolyák, tócsák. Itt olvasom azt is, hogy a JVV NZrt. munkatársai ennek ellentmondanak, szerintük nem változtak meg a lejtési viszonyok. Akkor mire fogunk 127 ezer Ft-ot elkölteni? 

Lányi László (a Városüzemeltető Iroda vezetője) Azon a részen viszonylag közel van az útszél a házakhoz, nagyon keskeny sávban a leeső csapadékvíz nem tud elszikkadni és emiatt szükséges viszonylag kis értékű beavatkozás erre a területre.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Köszönjük szépen. Nem tudom kielégítő ez a válasz? Egyébként, csak hozzáteszek két gondolatot még időközben. Ugye felújításra került a Toborzó utca, Mária utca, talán az a Karabély utca, és nyilván az is megemelte az út szintjét és akkor, a Karabély utca, Toborzó utca nyilván az van lentebb ezekre az utcákra, tehát oda valahogy lelejt. Igazából mindenkinek igaza lehet, aki azt mondja, hogy megemelkedtek a lejtési viszonyok, vagy nem változtak meg, mindkét állítás igaz is lehet, ebben az esetben. Vezérigazgató úré a szó!
Horgosi Zsolt (a JVV NZrt. vezérigazgatója): Én annyit szeretnék ezzel kapcsolatban még kiegészítést tenni, hogy még a mai napon is megnéztük. Tehát, a mostani két napos eső után semmiben nem különbözik ez a terület. Az az időszak viszont, amikor feltorlódott ott a hó és egyebek, amikor ez született. Illetve egyet kell látni, - amiről annyira nem beszélünk, - hogy ez egy régi parasztház Azok a technikák, amikor is a kopóréteg nélküli utakra rákerül a kopóréteg, ez óhatatlanul okoz egy emelkedést, hiszen ezeken nem lehet marási technológiát alkalmazni, mert akkor gyakorlatilag a zúzott követ marná ki. Tehát ez mindenképpen eredményez az út szintjének egy bizonyos emelkedését. Mivel ez egy konkrétan nagyon régi vert alapos parasztház, lejt az udvara is kifelé, egyebek, gyakorlatilag így keletkezik egy házra veszélyes helyzet. Ezért is támogatják ezt a megoldást kollégáim, akik egyébként, amúgy pedig precíz mérnökként teszik ezeket az észrevételeket, hogy nem az eredményezi csak ezt a problémát. Ezzel egyébként több helyen tapasztaltuk már ezt és kell kezelni ezeket, egyedileg nagyon sok esetben. Mivel itt a járdamagasítás, vagy egyéb szintemelés nem tud eredményt hozni, mert nem lehet megtenni az alap nélküli házak esetében, az ilyen jellegű épületeknél ez a legjobb megoldásnak tűnő a csapadékszemes kezelése. Ami egyébként, - azt azért szeretném elmondani, hogy - nem általános jellegű, hiszen erre nagyon figyelünk az irodával is. Való igaz, hogy egyre több helyen a lakosok 90 %-a szeretné, hogyha az ejtő csatornájánál esetleg egy csapadékszemmel oldaná meg a város. Erre azért a szakemberek, illetve az iroda szakembere is odafigyel. Én azt gondolom, hogy itt ezzel egy akkut problémát lehet kezelni, minimális költséggel.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Köszönöm szépen. Köszöntöm körünkben Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester urat, aki időközben érkezett hozzánk. Számomra az tűnik ki a hozzászólásokból és az elém került előterjesztésből, hogy indokolt és megalapozott ez a javaslat, mind az iroda, mind a JVV NZrt. részéről. Tehát számomra nem kétség, hogy ezt meg kell oldani, bármilyen oknál indokoltnak tűnik. De ebben kérdezem a további észrevételeket, véleményeket, hogy mit gondolnak erről a bizottsági társaim?
Bobák Zsolt (a Bizottság tagja): Nekem még felmerült a Mályva utca, s nem is olyan régen a facebook-on Mályva utcáról egy szép kép volt, ahol szinten egybefüggő víz borította. Nyilván nagyobb pocsolyákról beszélünk. Tehát akkor ezek szerint ott is pont ugyan ezek a problémák vannak, az útfelújítás után megváltozott a lejtési viszony, mint ahogy most Igazgató úr elmondta. De hát, ha megemelkedett az útmagasság, akkor valószínű, hogy mégis megváltoztak itt valamilyen viszonyok, mert akkor a lakó nem panaszkodna, vagy gondolom ez előtt is panaszkodott. Csak most került terítékre ez a dolog. Tehát a Mályva utcába is érdemes lesz egy nagyobb eső után kimenni, vagy pedig az ottani lakóknak is számíthatunk majd nemsokára ugyanilyen kérésére. Ilyen csapadék elvezetést ők is fognak kérni. Köszönöm szépen.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Igen, egyetértek, szerintem ennek soha nem lesz vége, legalábbis ebben a ciklusban biztos nem 2019-ig. Ezek olyan problémák, amik majd idővel keletkeznek az útsüllyedések, változások. Szerintem ezek a számunkra aprónak tűnő vízelvezetési gondok ezek mindennaposak lesznek, nagyon távol vagyunk ahhoz, hogy tökéletes megoldás legyen a városban. Szerintem mi erre nem is törekszünk, mindaddig pedig próbáljuk lokálisan kezelni, de nyilván a tervezés során azt vegyük mindig figyelembe, és amit lehet, azt előzzük meg. Irodavezető úr Öné a szó.
Lányi László (a Városüzemeltető Iroda vezetője): Ez ide tartozik, de gondolkoztam, hogy megosszam, vagy ne, de végül is megosztom. Van egy magyar város, információm szerint új, helyi adót vezetett be. Lényege, hogy az ingatlan tulajdonosok, akik a portájukról a közterületre vezetik ki a vizet, évi 2.000 Ft helyi adót fizetnek. Figyelemmel fogjuk kísérni ennek a városnak a tevékenységét, hogy milyen eredménnyel fog ez járni. Tehát gyakorlatilag, amit látni kell, a közterületre leeső vizet, tehát útra, járdára, azt a rendszerünk el tudná vezetni. Nem tudja elvezetni azt a mennyiségű vizet, amit magánterületről, a portáról kivezetnek. Látjuk minden utcafrontra épülő háznak a csatornája az utcára nyúlik, oda vezeti le a vizet. Ez általános jelenség Magyarországon, ez általános jelenség nálunk is. Mindig is problémát fog okozni. Ezt a történetet azért mondtam el, hogy ezt majd figyelemmel kísérjük, egyáltalán milyen hatása van, hogyan fogadták a lakosok. A lakosokra ez a történetet lesz-e valamilyen hatással, vagy az ingatlanon belül fogják elsikkasztani a vizet a lakosok. Ezt csak úgy érdekességként vetettem fel.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Köszönöm szépen. Szerintem hasznos információ volt. És mindig én is azt mondom, hogy vessük össze a környékbeli, vagy egyéb olyan hasonló méretű településsel a dolgainkat, mert abból sok konklúziót lehet levonni pro vagy kontra, ki ahogy nézi. Köszönöm szépen. További észrevétel, vélemény? Nincs. Akkor kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzunk. 
Ki az, aki támogatja az előterjesztést?
A Bizottság - 5 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadja és az alábbi határozatot hozza.

21/2016. (III. 3.) Városüzemeltetési Bizottsági határozat

a Jászberény, Toborzó utca 33-35. szám előtti csapadékvíz-elvezetési probléma megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 127 000 Ft összegű pénzügyi fedezetet biztosít a hatáskörébe utalt, és a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 16. § (6) bekezdésében nevesített 16. táblázat IV. címszó e) pontjában meghatározott „Egyéb üzemeltetési keret” megnevezésű kiadási előirányzat terhére a Jászberény, Toborzó utca 33-35. szám előtti csapadékvíz-elvezetési probléma megszüntetése céljára.
2. A Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az 1. pontban meghatározott munkálatok elvégzése tárgyában vállalkozási szerződést köt a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint az Önkormányzat viszonylatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti ún. „in house”-nak minősülő társasággal. A Bizottság felkéri Jászberény Város Polgármesterét a szerződésnek az Önkormányzat, mint Megrendelő képviseletében történő aláírására. 

3. A Bizottság jelen határozatát a Költségvetési rendelet 16. § (6) bekezdése által alapított átruházott hatáskörében eljárva hozta meg.

Határidő:
azonnal

Felelős:
Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője


Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

Dr. Szabó Tamás polgármester (a szerződés aláírása vonatkozásában)

Erről értesül:
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok

2. PH Közgazdasági Iroda – helyben

3. PH Városüzemeltetési Iroda – helyben

4. Képviselő-testület valamennyi tagja

5. Városüzemeltetési Bizottság

6. Irattár

9. napirendi pont:
Előterjesztés a 2016. évi útburkolat felújítások első üteméhez kapcsolódó ivóvíz rekonstrukciós munkálatok pénzügyi fedezetének biztosítására, valamint a kivitelező kiválasztására

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Tisztelettel köszöntöm. Hegyi István Irodavezető urat, aki az előterjesztője. Kíván-e kiegészítéssel élni? Nem. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Ugye ez az a rész, ami újként került bizottságunk feladatkörében, hiszen az elmúlt években a Városfejlesztési Bizottság kezelte ezt a dolgot, az idén ebben a költségvetési évben nekünk kell dönteni ezekről az összegekről, jelenleg egy 31 millió 450 ezer Ft-nyi összegről kell majd beszélnünk. Ha kérdés nincs, észrevétel, vélemény az anyaggal összefüggésben? Bobák Zsolt képviselő úr!
Bobák Zsolt (a Bizottság tagja): Nekem csak az volna az észrevételem, hogy ugyan ez nagyon jó dolog, hogy mielőtt egy út elkészül, felújítják a vizet, esetleg a csapadékvizet, szennyvizet. Most ugye az előzőhöz kapcsolódva, esetleg utána kellene nézni annak is, hogy a felújítás után nehogy hasonló problémák merüljenek fel a lakosság részéről, mint pl.: ez a Toborzó utcai, tehát a csapadék víz megáll, mert megváltozik az út magassága, illetve lejtési viszonyai. Úgyhogy már előre kellene gondolkodni azon, hogy ne csak az ivóvíz hálózat rekonstrukciója, hanem esetleg ezek a csapadékvíz elvezetési problémák is megszűnjenek, és akkor nem kell visszatérnünk majd egy-két év múlva arra, hogy pl. az új utcák, amik újonnan lesznek felújítva, azokba ugyanígy előfordulnak majd hasonló problémák. Úgyhogy igenis jó lenne utána nézni ezeknek is, már most így előtte.
Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Köszönöm szépen. Ez nyilván ugye egyértelmű, hogy ez csak a vízre vonatkozó rekonstrukció, nyilván erre megy majd az útnak a fedél része, tehát maga az útfelújítás. Nyilván ez egy nagyon jó dolog és következetes dolog, hogy ne kelljen két év múlva felbontani és alácsövezni az alépítményeket, hanem így kezeljük. Jó. További észrevétel, vélemény az anyaggal összefüggésben? Vezérigazgató úr Öné a szó.
Horgosi Zsolt (a JVV NZrt. vezérigazgatója): Köszönöm szépen. Annyit szeretnék elmondani a bizottsági tagoknak, hogy amikor a tervek elkészülnek, tudomásom szerint egyeztetve vannak önkormányzati és egyéb szakemberekkel, melyek alapján egy bizonyos fajta, pl. csapadékvíz elvezetési, kezelési megoldásokat tartalmaz. Amennyiben az önkormányzatnak az elképzelése az pl., hogy mindenhol, mindenki kapjon, tehát egyetértve azzal, ami Képviselő úr mond. Hogy minél kevesebb helyen alakuljon ki ilyen helyzet. Ugye ezt mondjuk, amikor tizenvalahány km útszakaszon 8 db ilyennel kell foglalkozni, én azt gondolom, nem jelentős probléma a beruházások nagyságához mérten. Természetesen minden ejtő csatorna alá lehetne csapadékszemet építtetni, feltéve egyébként azt az esetet, ha az adott utca rendelkezik vízjogi engedéllyel rendelkező csapadékelvezető rendszerrel. Ennek a költségei igen jelentősek tudnak lenni. Ez az egyik része. Ugye a vízhálózatnál tudni kell, hogy nem minden esetben érinti az utat, tehát több esetben, az úgynevezett zöldsávban kerül elhelyezésre, tehát ez nem minden esetben érinti, de természetesen én úgy tudom, hogy mind a nálunk ezzel foglalkozó és az itt lévő kollégák figyelemmel kísérik ezt és erre törekszenek. Az biztos, hogy mindig lesznek problémák. Legutóbb egy lakossági fórumon, az egyik lakó jelezte, hogy kb.: 8 m hosszan vezeti a belső garázsánál lévő, tehát az udvarában 3 m-re bent lévő ejtő csatornának a vizét különböző technikai megoldásokkal az úttestre. Most ugye az utcán lévő ároknak, csapadékvíz elvezető rendszernek és az utak állapotának, a megóvásának egy alapfeltétele, hogy az utakról le kell vezetni a vizet. Így előzhető meg az úttestnek, útpályának a rongálódása, ez biztos, hogy sok esetben járhat olyan helyi érdeksérelemmel, amit az adott lakó biztos, hogy nagyon nehezen él meg. Ezt ugye rendszeresen látjuk egyébként körzetbejárásokon, amiken részt veszünk, hogy mondjuk sok esetben az újonnan épülő házak, egyebek olyan megoldásokat alkalmaznak, amik mondjuk a környéken lévő régebbi házak lakóinak kellemetlenséget okoz. Mindenki azon van, hogy ezeket tudjuk kezelni, de mindenképpen azt tudom mondani, hogy figyelemmel vagyunk ezekre, mind az én kollégáim, mind ezekkel a terveknek a felügyeletével, ellenőrzésével foglalkozó kollégák is. Lehetőség szerint amennyiben mégis történik baj, akkor pedig az úgynevezett garanciális keret terhére igyekszünk érvényesíteni a kivitelezővel szemben. Köszönöm szépen.

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Köszönöm szépen a kiegészítést, az információkat. További észrevétel, vélemény? Nincs. Kérem, a bizottság tagjait szavazzunk! 
Ki az, aki támogatja az előterjesztést?

A Bizottság - 5 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadja és az alábbi határozatot hozza.

22/2016. (III. 3.) Városüzemeltetési Bizottsági határozat

a 2016. évi útburkolat felújítások 1. üteméhez kapcsolódó ivóvíz rekonstrukciós munkálatok pénzügyi fedezetének a biztosításáról, valamint a kivitelező kiválasztásáról

1. A Jászberény Városi Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 31.454.000,- Ft összegű pénzügyi fedezetet biztosít a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 16. § (6) bekezdésében nevesített 16. táblázat IV. címszó c) pontja alatti „Viziközművek felújítása, fejlesztése 2016.” megjelölésű pénzügyi előirányzat terhére a 2016. évi útfelújítási munkálatok megelőző ivóvízvezeték rekonstrukció (Liget u., Régivágóhíd u., Fazekas u., Árok u., Nádor u. lakótelep, Puskin sétány (Szent Imre - Móricz között), Szarka u. (Tavasz u.- Bajnok u, között)) megvalósítása céljára.
2. A Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az 1. pontban meghatározott munkálatok elvégzése tárgyában vállalkozási szerződést köt a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: JVV NZrt.), mint a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdésének h) pontjának hatálya alá tartozó társasággal. A Bizottság felkéri Jászberény Város Polgármesterét a szerződésnek az Önkormányzat, mint megrendelő képviseletében történő aláírására.
3. A Bizottság jelen határozatát a Költségvetési rendelet 16. § (6) bekezdésén alapuló átruházott hatáskörében eljárva hozta meg, mint a Jászberény Városi Önkormányzat PH/990/2016. számú Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata XV. fejezet (3) bekezdésében meghatározott szakbizottság.

Határidő:

folyamatos

Felelős:
Dr. Szabó Tamás polgármester (a szerződésnek a Jászberény Városi Önkormányzat, mint megrendelő képviseletében történő aláírása vonatkozásában)

Hegyi István, a PH Városfejlesztési Iroda vezetője és Horgosi Zsolt, a JVV NZrt. vezérigazgatója (a szerződés megkötése tekintetében)

Horgosi Zsolt, a JVV NZrt. vezérigazgatója (a kivitelezés tekintetében)

Kiss József, PH Közgazdasági Iroda vezetője

Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője (a koordináció tekintetében)

Erről értesül:
1) PH Közgazdasági Iroda – helyben

2) PH Városfejlesztési Iroda – helyben

3) PH Városüzemeltetési Iroda - helyben

4) PH Számviteli Iroda – helyben

5) JVV NZrt. – Jászberény

6) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok

7) Városfejlesztési Bizottság tagjai
8) Városüzemeltetési Bizottság tagjai
9) Valamennyi Képviselő-testületi tag

10) Irattár
10. napirendi pont:

Egyebek

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Van-e valakinek bármilyen felvetése, észrevétele? Önöké a szó, Bobák Zsolt képviselő úr!
Bobák Zsolt (a Bizottság tagja): A Puskin sétányon megváltozott a forgalmi rend, most már a Szent Imre herceg út felé is ki lehet jönni. Már jeleztem egy korábbi bizottsági ülésen is, hogy a Puskin sétányról balra, a Rét utcai kereszteződés felé nem lehet kilátni, mert a sarkon lévő lakó – teljesen jóhiszeműen, hiszen Ő kezeli az előtte lévő területet – annyira beültette fával, náddal, hogy teljesen megakadályozza a kilátást, ezért nagyon ki kell jönni az útra az autóknak, hogy kilásson. Ezen valami változtatás kellene. Lehet, hogy jó dolog, hogy megváltozott a forgalmi rend, de ez problémát fog felvetni, hogy balra nem lehet kilátni.

Horgosi Zsolt úrtól szeretném kérdezni, hogy a Tímár utcában mikor lesz a bekötőúttal valami csinálva, mert rengetegen járnak arra – pl. a Jász-Plasztik dolgozói – nagyon rossz az út, nagyon saras, vizes.

A Potyka utcai lakók egy része megpróbálja rendben tartani a környezetet, a faleveleket, ágakat összeszedik. Esetleg el lehetne-e vitetni az összegyűjtött faleveleket?

Horgosi Zsolt (a JVV Nzrt. vezérigazgatója): Két héten belül tervezzük elindítani újra a zöld-járatokat, amikor a zöldhulladékokat szállítjuk el. A héten megérkeznek azok a lebomló zsákok, amiknek használatát szeretnénk meghírelni. Ahhoz, hogy a komposztáló telepre kikerülhessen, alapfeltétele, hogy ezekben a zsákokban kell elhelyezni. Tehát ugyanaz a rendszer fog élni, mint eddig, ezekben a zsákokba kell gyűjteni a zöldhulladékot, az egyéb nyesedéket pedig méteresre kötegelve.

A Tímár utcára készítettünk egy költségvetést. Jeleztük, hogy bizonyos időintervallumon belül ezt a munkát el tudnánk végezni. Itt nem kátyúzásra gondolunk, hanem egy szórt alapos útalap megépítésére, illetve két oldalon vízelvezető árkok kialakítására. Van még egy javaslatunk ezt követően, hogy a felső végén és az alsó végén is olyan eszközök elhelyezését javasoljuk, ami az 5 tonnánál nehezebb járműveknek megakadályozná ennek az útnak a használatát. Olyan információval rendelkezünk, hogy nemcsak a kerékpáros forgalom, hanem akár önös gazdasági érdekből bizonyos buszok, és kamion is használja ezt a részt. Megtekintettük, tettünk erre is javaslatot. Úgy tudom, ez része annak a csomagnak, amit mai napon tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság, az útfelújítás 1. üteme. Ennek lenne egy kiegészítő része, amibe pl. a Tímár utca, Líceum utca került bele, aminek a tervezése rövid időn belül elkészül. Tudomásom szerint, ezért nem került sor kőszórásra. Megnéztük, kb. annyi követ kellene ebbe az elhanyagolt útba elhelyezni, mint amiből szinte az útalapot meg lehetne csinálni. Ezért mondtuk azt, hogy akkor egy véglegesnek tűnő, szakszerű megoldásra kerüljön sor. Felmerült még annak a lehetősége is, hogy valamilyen stabilizációt kapjon a felső rész. 

Hegyi István (a Városfejlesztési Iroda vezetője): Az útépítések I. ütemét fogadta el a Városfejlesztési Bizottság a mi ülésén. A II. ütemét úgy tervezzük, hogy március végére a szükséges tervek, tervezési feladatok lezárulnak, és április tájékán szeretnénk a II. ütemet elindítani, amiben már benne lesz a Tímár u., Liliom u., Szent István krt. bizonyos szakaszai, amelyek várospolitikai szempontból is kiemelt területek és felújításra szorulnak. 

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): A Puskin sétány - Szent Imre herceg út kereszteződésével kapcsolatban felvetett problémára szeretnék reagálni, mivel az én képviselői körzetem. Egy mintaértékű ház előtti rendezés van, nagyon szép parkot alakított ki az ott lakó. Valóban van egy bokor, ami zavaró a kilátásban. Az a kérésem az Iroda, illetve a Közterület-felügyelet felé, hogy történjen egyeztetés a lakóval olyan kompromisszumot kötve, hogy megértse azt, hogy a rendeletünk által előírt 40 cm-es kilátási háromszög meglegyen, de valami olyan korrekt megoldást találjunk arra, amit elfogad a lakos is és a közlekedés biztonságát is erősíti.

Verderber Gyula (a Bizottság tagja): Ezzel kapcsolatban egy javaslattal szeretnék élni, ha már ilyen szépen rendben tartja és gondozza az előtte lévő közterületet – ennek a fűnek az a tulajdonsága, hogy magasra nő – mi történne akkor, hogy ha egy tükröt helyeznénk el, így megoldódna a probléma. 

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Kérem az Irodavezetőt, hogy ezt is vegye figyelembe.

Horgosi Zsolt (a JVV Nzrt. vezérigazgatója): Ezzel kapcsolatban én is tennék egy javaslatot. A belátási háromszöget kötelezően az útkezelőnek ki kell vágatnia. Ha az útkezelő ront neki, vagy a JVV NZrt-t bízza meg, nem biztos, hogy olyan megoldás születik, ami a lakónak is megfelel. Szerencsés lenne ezekben az esetekben azokat az embereket is megkeresni, hogy kívánja-e 2 méterrel arrébb ültetni, mert ez nekünk nem feladatunk és az útkezelőnek sem. Az útkezelőnek a közúti biztonság érdekében minden belátást akadályozó dolgot el kell tüntetnie. 

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Mind a két felvetésben olyan kompromisszumos helyzetről van szó, hogy erre törekedjünk.

Gregor István (a Bizottság tagja): Tavaly Igazgató úrral beszéltünk a Hűtőgépgyári elkerülő kerékpárút 15 db pukli átnézéséről. Erről szeretnék tájékoztatást kapni, hogy megnézték-e?

Horgosi Zsolt (a JVV Nzrt. vezérigazgatója): Megnéztük, sőt nemcsak ezt, hanem egészen ki a Neszűrig. Készítettünk erre bizonyos számításokat. Ezt majd szeretnénk a városvezetéssel egyeztetni. Látható, hogy bizonyos területeken egybefüggő aszfaltozás jelentene megoldást. Vannak olyan szakaszok, ahol esetleg nagyobb, egybefüggő aszfaltozási rekonstrukcióval lehetne, ami viszont már az útfelújítási kategória. Meg fogjuk vizsgálni és igyekszünk minél előbb elhárítani. 

Gregor István (a Bizottság tagja): Az elkerülő úton a kivágásos technikával lehetne orvosolni, de ezt nagyon gyorsan kellene, mert balesetveszélyes.

Lányi úrral beszélgettünk, bizottsági ülésen is volt szó a leendő Kultúr-Malommal szemben lévő parkolóról, szó szerint több száz négyzetméter víz áll. 

Lányi László (a Városüzemeltetési Iroda vezetője): A JVV NZrt. készített egy számítást, meg van tervezve a parkoló csapadékvíz elvezetése. Két lehetőség van, vagy belenyúlunk a jövőre indítandó fejlesztés előtt, ennek elég komoly, fél milliós költsége lenne. Van egy másik felvetés, a járda átvágása és egy rácsos kifolyóval megoldani ideiglenesen. A városvezetés döntése, hogy melyik megoldás kerül elfogadásra. 

Gregor István (a Bizottság tagja): Egy kérésem lenne, hogy a vascsonkokat vágják már le.

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Ez a probléma része volt annak a bejárásnak, amit a vezetéssel, Főépítész úrral, Horgosi úrral, Lányi úrral bejártunk az elmúlt héten. Tapasztaltuk mi is vizet. Azt gondolom, hogy a realitása a járda átvágásnak és kifolyó elhelyezésének lesz. A későbbiekben nagyobb volumen van tervezve a parkolóra, de mindenféleképpen ezt a vizet el kell vezetni. Nem tudom, hogy a vascsonk eltávolítása igényel-e külön döntést, mert a víz nyilván nagyobb volumen, vagy Vezérigazgató úr esetleg azt mondja, hogy be tudják vállalni annak kiemelését saját hatáskörben és költségre?

Horgosi Zsolt (a JVV NZrt. vezérigazgatója): Én egy másik helyen emlékszek vascsonkra. De megígérem, hogy megnézzük. 

Gregor István (a Bizottság tagja): Ezt garanciában fel lehetne még tölteni. Az átvágással semmi gond nincs, az a legnagyobb gond, hogy a parkolónak a járdai része meg van már süllyedve és azért áll meg a víz. Ezt újból fel kellene tölteni, és akkor lenne az átvágásos módszer igazán jó. 

Pelyhesparti óvoda, járda, parkoló kialakítása. Ezt minden bizottsági ülésen el fogom mondani. Ezt a dolgot mindenféleképpen kezelni kell, eszméletlen állapotok vannak ott. Beállnak a szülők a parkolóba, a gyerekek bokáig sarasak lesznek. Megkérem, hogy aki ebben a dologban illetékes és döntést tudna hozni, legyen szíves minél gyorsabban lépjen ebben. 

Lányi László (a Városüzemeltetési Iroda vezetője): Az útépítés II. ütemében benne van ez a parkoló rész is, márciusra elkészül ennek is a költségvetése. Március 11-ig van határidő adva a képviselőknek, hogy a járdaépítési igényeket leadják. Ennek ismeretében elindulnak a tételes felmérések. Az óvoda előtti járdát csak aszfaltozással tudjuk helyrehozni, áprilisnál hamarabb nem igen tudunk aszfaltozni. 

Gregor István (a Bizottság tagja): Az óvoda mellett lévő kockakőből kirakott járdát 1,10 méter betonjárdára lehetne kicserélni. 

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): A bölcsőde előtti aszfaltozás kérdésében azt a javaslatot tettem Irodavezető úrnak, hogy ha a bölcsőde előtti aszfaltréteg költsége egy elfogadható összeget fog takarni, a következő bizottsági ülésre kerüljön be és kvázi soron kívül döntsünk az aszfaltozás kérdésében. Ha az egyéni körzeti fejlesztési keretekre várunk, abból szerintem nyár előtt semmi nem lesz. Azt gondolom, hogy sürgősséggel döntsön a bizottság ebben a kérdésben.

Az óvodához vezető járdával kapcsolatban azon a véleményen vagyok továbbra is, hogy azt a körzeti fejlesztési keretből lehetne elvégezni, beszélni kell a körzeti képviselővel.

Horgosi Zsolt (a JVV Nzrt. vezérigazgatója): A Fürdő utcai parkolónál jelzett csonkot megnézzük. 

Szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy sem a Kőhídon, sem pedig a Zagyva-sétányon a gallyazást nem a JVV NZrt. dolgozói végzik, de ahhoz, hogy a kivitelezők a biztonságos munkavégzést mielőbb elkezdhessék, a záráshoz JVV NZrt-s záró elemeket biztosítottunk. 

Kérdésem lenne, - lakosoktól, kollégáimtól érkezett jelzés - hogy van-e arra lehetőség, hogy bizonyos utakra, mint pl. Rákóczi útra, Gyöngyösi útra kihelyeztetni olyan táblákat, hogy ezeket nem a város, hanem a KPM kezeli. Naponta kapjuk mi is a jelzéseket a Rákóczi út állapotát illetően, hogy esetleg valamilyen módon rákényszeríteni a KPM-et, hogy szakszerűbben javítsa a hidegaszfaltos kátyúzást, mert ez az egyik oka, hogy már kétszer javítják három hónap alatt, nem jutnak sokra vele. Mindenképpen komoly problémák vannak.

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Egyébként a lakosságot teljesen természetes módon nem érdekli, hogy ki az útkezelő, ezeket a válaszokat nem is tudják, nem is tudják helyesen értelmezni, hogy a Rákóczi út kié, az a városé és mindig ránk hull vissza, illetve legtöbbször a JVV NZrt-re, hogy nem dolgozik jól. Szerintem a megoldás abban lesz a legvégén, hogy nekünk kell majd elvégezni, hasonlóan a körforgalom kaszálásához. Biztos vagyok abban, hogy ez a fórum alkalmas arra, hogy megerősítse Lányi urat abban, hogy egy ilyen irányú kezdeményezést a Közútkezelő felé indítson el. 

Horgosi Zsolt (a JVV NZrt. vezérigazgatója): A Rákóczi kátyúkról beszélünk, illetve a Posta előtti zebránál a vízelvezetésről, hogy tehetünk-e valamit, a KPM tesz-e valamit. Volt egy bejárás a KPM-el közösen, ha a KPM-nek annyira nincsen forrása, akkor valamilyen keret terhére meg kellene oldani, mert akut a probléma. 

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Jöjjön be ezzel kapcsolatban is anyag. Két héten belül rendkívüli ülést fogunk tartani, elővesszük azokat az üzemeltetési problémákat, ami listaszerűen van és ebben mielőbb a végrehajtás irányába fogunk haladni.

Dr. Gottdiener Lajos (jegyző): Lányi úr meg tud erősíteni, hogy a Posta előtti problémával kapcsolatban Polgármester úr is bekapcsolódott, felvette a kapcsolatot. Sajnos a Közút által kezelt útjaink a legrosszabbak. Itt teljes önkormányzati érdekeinket igyekezzünk minél határozottabban kifejezni a KPM felé, hogy ezeket az utakat, illetve az átkelési problémákat igyekezzen megoldani. 

Lányi László (a Városüzemeltetési Iroda vezetője): Február 17-én írtam levelet a Magyar Közút részére, amiben kértem ennek a területnek a rendbetételét, illetve egy sebességkorlátozó tábla kihelyezését az iskola elé, de még nem kaptam rá választ. A helyszíni bejáráson konstatálva lett, hogy hatáskörünket meghaladja ez a történet, Szolnokon tudnak róla. Újabb levelet fogunk fogalmazni, évek óta levelezünk a Magyar Közúttal a városi utak tekintetében. Személy szerint nem látok arra lehetőséget, hogy egy nagyobb beavatkozás a Gyöngyösi úton, Rákóczi úton a Közút meg fog csinálni, egyszerűen arra hivatkoznak, hogy megszabott költségvetés mellett dolgoznak, meg van nekik határozva, hogy melyik területen tudnak beavatkozni. Sajnos a 31-es, 32-es útnak a városi szakasza valamilyen oknál fogva soha nem kerül bele az adott évi felújítási programjukba. Vélhetően magasabb szinten kell ezt majd kezelni. Polgármester úrral egyeztettünk, a héten meg fogom írni az újabb levelet. 

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Nem tudom megítélni, hogy milyen a közvetlen hangulat vagy a hozzáállás a levelezés kérdésében. Azt gondolom, hogy ha passzív, el lehet menni a sajtó bevonásáig Pl.: Szoljon.hu, vagy az Új Néplap újságírója örömmel csap le az ilyenekre. Nyilván ez egyfajta nyomásgyakorlás lehet - nyomásgyakorlásról beszélhetünk abszolút pozitív értelemben.

Bobák Zsolt (a Bizottság tagja): Ha jól hallottam Lányi urat, a körzeti fejlesztési keretre mondott egy leadási határidőt. Tavalyi évben én adtam le ehhez a kerethez járdafelújításokkal kapcsolatban. Pontosan mi ez a határidő, mert erről elfelejtettek szólni, én nem tudok róla?
Lányi László (a Városüzemeltetési Iroda vezetője): A körzeti képviselők kapták meg ezt a feladatot. Arról van szó, hogy a közmunka programban 200 méteres járdafelújításra tegyenek javaslatot.

Bobák Zsolt (a Bizottság tagja): Ezt más képviselő miért nem kaphatta meg, hisz arról volt szó, hogy a körzeti fejlesztési keretre bárki tehet javaslatot? Ha nem tudom, mikor van a határidő, akkor hogy tegyem meg? Mi a határidő?

Lányi László (a Városüzemeltetési Iroda vezetője): A képviselőknek március 11-e a határidő. Bárki tehet javaslatot.

Horgosi Zsolt (a JVV NZrt. vezérigazgatója): A múlt heti városüzemeltetési értekezleten egyeztettünk arról, hogy rövid határidővel készíteni kell a JVV NZrt-nek egy tervezetet, - figyelemmel a külterületi utak kezelésére vonatkozó rendeletre - amit Lányi úrnak meg kell küldenünk és a külterületi főközlekedési utak fognak a meglévő keretek terhére előnyt élvezni. Jeleztük azt is, hogy vannak olyan területek, ahol a gréderezés nem fog megoldást hozni, hiszen olyan süllyedések vannak, vagy kőszórással, esetleg árok készítésével lehet majd kezelni, hogy az utak járhatók maradjanak.

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): A bejáráson, amit múlt héten tettünk, többek között a lánckorlátokról is volt szó, hogy hol maradjanak meg. Arra jutottunk, hogy nem mindenhol tudjuk ezeket a lánckorlátokat megszüntetni annak ellenére, hogy nem szépek, de valamilyen hasznuk és szükség van a közlekedés biztonsága szempontjából.

Vezérigazgató úrtól kérdezném, hogy számíthatunk-e arra, hogy március végéig azok a munkálatok elvégzésre kerülnek a JVV NZrt. részéről, amelyeket a tavalyi évről hoztunk át, de a fagy miatt, a csúszások miatt nem került rá sor. Az Iroda és a JVV NZrt. közötti szerződés alapján április 30-i határidő van. Rengeteg olyan munka maradt el, amit őszre ígértünk a lakosságnak és tolódott. Tehát akkor legkésőbb áprilisban ezek megtörténnek?
Az útfelfestéseket mikorra tervezi a JVV NZrt? Egy kimondottan veszélyes helyre szeretném felhívni a figyelmet, a Rét u. – Szent Imre herceg út rendkívül nagy forgalmú út. A felfestés az, ami jobban figyelem felhívó. Mikorra várhatóak általánosságban az útfelfestések? Megjegyzem, hogy továbbra is azt javaslom, hogy hosszabb távon a Rét u. – Szent Imre herceg út kereszteződésében körfogalomban gondolkodjon a város, a kihajtás nagyon nehéz, nagyon nagy a forgalom. A felfestések április 30-a elkészülnek-e?

Horgosi Zsolt (a JVV NZrt. vezérigazgatója): Biztos nem készülnek el április 30-ra, ezt általában II-III. negyedévben szoktuk végezni, Megpróbáljuk felvenni velük a kapcsolatot, hogy mi az a legkorábbi időpont, amikor ezt a munkát el tudják vállalni. Ez elég jelentős összeg, sok millió Ft, elég nagy szórások szoktak mutatkozni, ezt mindenképp beszerzés során kell, bízunk benne, hogy a 8 millió Ft-os érték alatt marad. Az említett kereszteződét megvizsgáljuk, hogy egyéb módon meg lehet-e oldani.

Ferencvári Csaba (a Bizottság elnöke): Szeretném kérni, hogy ezzel éljenek Vezérigazgató úrék, hiszen amikor már eltűnt a kosz, hó, sár az utakról, akkor legyenek új felfestések. 

Szeretném kérni Irodavezető urat arra, hogy mérjük fel azokat a helyeket és tegyünk felfestéseket a járda és a kerékpárutak közös vonalára, ahol ketté kell választani a forgalmat, hogy melyik oldalon közlekedjen a gyalogos, melyiken a kerékpáros. Ezekkel baleseteket előzhetünk meg. Nem biztos, hogy ebben mindig egyezett a véleményünk Irodavezető úrral, Ő azt mondta, hogy ez túl költséges és nem érnek annyit. Azt gondolom, hogy a fő kerékpárút-járda közös szakaszú útvonalakon – Kossuth u., Hatvani u., Gyöngyösi út, Dózsa György út – nagyon sokszor egyértelműsítik a forgalmat, hogy ki hol menjen. 

Bizonyára sokunknak feltűnt, hogy az új híd, - Tulipános híd - ami a Nagytemplom mögött található, ami hibák jelentkeztek, korrigálásra kerültek. A szép kis hídon számtalan lakat van rajta, ami elcsúnyítja, rongálja. Személy szerint az a véleményem, hogy ez rettentő csúnya, azon túl, hogy rozsdássá teszi a fémhuzalokat, már a festéket is leverték. Elvileg egy szép dolog, a fiatalok jobban megértik a jelentőségét és azonosulnak ezzel. Szolnokon kilószámra tették a lakatot a gyaloghídra. Statikai hatása is van ennek. Egy hídon ez nem engedhető meg, képes a hídnak az egyensúlyát megbontani. Véleményem szerint csúnyák és rongálják a híd a szerkezetét, a festését. Biztos van lehetőség arra, hogy egy szépen kialakított korrekt ún.: lakatfalat tegyünk valahova a partoldalba. Ezt a szépen megtervezett hidat ne rontsuk el ezekkel a lakatokkal.

Más téma felvetése? Nincs, köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

K. m. f.
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