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Jászberény Város Polgármestere 
 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 

a „A jászberényi Vásártér fejlesztése” című projekt folytatására vonatkozó döntésre 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Jászberény Városi Önkormányzatnak (továbbiakban: Önkormányzat) szándékában áll a 
Jászberény külterületén található vásártér (Jászberény, 0337/1, valamint 0337/2 hrsz.) 
fejlesztése, infrastrukturális korszerűsítése. 
 
Az Önkormányzat - a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 206/2020. 
(X.21.) számú határozata alapján - pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretein 
belül meghirdetett VP6-7.2.1.1-20 jelű, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című pályázati felhívásra (továbiakban: Felhívás). A 
projekt címe: „A jászberényi Vásártér fejlesztése” (Projekt azonosítója: 3198268526). 
 
A projekt 2022. december 15-én csökkentett összegű támogatásban (77.770.970 Ft) 
részesült. (Az igényelt támogatás 99.986.951 Ft volt). 
 
A Vidékfejlesztési Program irányító hatóságával folytatott konzultáció során kiderült, hogy 
többlettámogatás igénylésére nincs mód az Uniós támogatási ciklus vége miatt, valamint – a 
hatályos Felhívás alapján – a projekt fizikai befejezési határideje 2023. június 30. napjáig meg 
kell, hogy történjen. Ez utóbbi dátum esetleg egyedi engedéllyel az év végig 
meghosszabbítható. 
 
Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet arról is, hogy a teljes pályázati program 
megvalósítása előzetes becslések alapján az idei évben kb. 150.000.000 Ft-ba kerülne, viszont 
a beterjesztett, a Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását célzó előterjesztés jelenleg nem 
tartalmaz a projekt végrehajtásához önerőt. 
 
A fenti előzmények és a kialakult helyzet miatt válaszút elé került az Önkormányzat: 
 

1. Az Önkormányzat megvalósítja a 2022. decemberében támogatott projektjét. A 
megítélt támogatás összege: 77.770.970,- Ft. A támogatói okirat kibocsátásakor – 
tekintettel a benyújtás óta eltelt hosszú időre – aktualizáltuk a költségvetést, mely 
alapján megállapítható, hogy a betervezett műszaki tartalom maradéktalan 
megvalósítása mellet legalább 72.229.030,- Ft önerő bevonása lenne szükséges.  
 

2. Az Önkormányzat 2022. decemberében támogatott projektjének megvalósításától 
eláll. 
 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megvitatására és az 
alábbi határozati javaslatok egyikének – egyszerű többséggel történő – elfogadására. 
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„A” 
 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2023. (II. 22.) határozata 
a  „A jászberényi Vásártér fejlesztése” című projekt megvalósításáról 
 

1. Jászberény Városi Önkormányzat a „A jászberényi Vásártér fejlesztése” című 
projektet továbbra is meg kívánja valósítani. 
 

2. A Képviselő-testület bruttó 72.229.030,- Ft összegű pénzügyi fedezetet biztosít a 
projekthez szükséges saját forrás biztosítására a Jászberény Városi Önkormányzat 
2023. évi költségvetése terhére. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Budai Lóránt polgármester 

Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője (a 2-3. pontokban 
foglaltak vonatkozásában) 
Hegyi István, a PH Városfejlesztési Iroda vezetője 

 
 
 
Erről értesül: 

1. Jász-Nagykun-Szolnok Váregyei Kormányhivatal – Szolnok, 
2. Városgazdálkodási Bizottság tagjai, 
3. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjai, 
4. Képviselő-testület valamennyi tagja, 
5. PH Gazdasági Osztály– helyben,  
6. PH Városgazdálkodási Osztály – helyben, 
7. Irattár – helyben. 

 
 
Jászberény, 2023. február 14. 
 

Budai Lóránt  s. k. 
polgármester 
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„B” 
 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2023. (II. 22.) határozata 
a „A jászberényi Vásártér fejlesztése” című projektre megítélt támogatásról való 
lemondásról, a Támogatói Okirattól való elállásról 
 
 

1. Jászberény Városi Önkormányzat a „A jászberényi Vásártér fejlesztése” című 
projektet nem kívánja megvalósítani, ezért az elnyert 77.770.970,- Ft összegű 
támogatásról lemond.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Budai Lóránt polgármester  

Hegyi István, a PH Városfejlesztési Iroda vezetője 
 
 
 
Erről értesül: 

1. Jász-Nagykun-Szolnok Váregyei Kormányhivatal – Szolnok, 
2. Városgazdálkodási Bizottság tagjai, 
3. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjai, 
4. Képviselő-testület valamennyi tagja, 
5. PH Gazdasági Osztály– helyben,  
6. PH Városgazdálkodási Osztály – helyben, 
7. Irattár – helyben. 

 
 
Jászberény, 2023. február 14. 
 

Budai Lóránt  s. k. 
polgármester 
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Iratazonosító:

3415566402
Iktatószám: 1073/5601/4/14/2020
Kedvezményezett neve: Jászberény Városi Önkormányzat
Kedvezményezett címe: 5100 Jászberény Lehel Vezér tér 18.
Ügyfél-azonosító: 1005374766
Projekt azonosítója: 3198268526

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2020.10.02. napján meghirdetett,
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívás alapján, Jászberény
Városi Önkormányzat, mint támogatást igénylő 2020.11.16 18:53:43 időpontban 3198268526 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott
be.

Értesítem, hogy a Támogató a 3198268526 iratazonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban (a továbbiakban: Okirat) foglalva a
támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) szabályai alapján a hazai központi költségvetési előirányzatból és a Vidékfejlesztési Programban
meghatározott forrásokból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Támogatási kérelemmel elért pontszámok:

Rangsor Maximális pontszám Elért összpontszám Támogathatósági ponthatár
Helyi piac 2020 - 6B -

konvergencia
100 68 50

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően - 77 770 970 Ft , azaz hetvenhétmillió-
hétszázhetvenezer-kilencszázhetven forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.
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A Projekt megvalósításának kezdete: 2021.02.01.

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2020.11.17.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.11.30.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: az Okirat hatálybalépésétől számított 24 hónap utolsó napja.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:
ÁSZF) 13. pontja tartalmazza.

A Projekt megvalósítás kezdetétől - jelen Okirattal érintett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val
számított maximális elszámolható összköltsége 86 412 194 Ft, azaz nyolcvanhatmillió-négyszáztizenkettőezer-egyszázkilencvennégy forint.

A Támogatás intenzitása: 90,00 %

A támogatási előleg összege és mértéke
Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 50 %-a.
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 38 885 485 Ft, azaz harmincnyolcmillió-nyolcszáznyolcvanötezer-négyszáznyolcvanöt
forint.

Támogatás jogcíme
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási
szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott
támogatásból a teljes támogatási összeg nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1.
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei és műszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezettnek a Projektet a(z) 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint kell megvalósítania.

Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben a támogatási kérelemben vállalt és jelen Támogatói Okirat 4. számú mellékletében megjelenített
ütemezés a Támogatói Okirat közlésének időbelisége, avagy egyéb ok folytán nem tartható, annak módosítására a kedvezményezettnek a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése szerinti bejelentés keretében nyílik lehetősége, a kapcsolódó pályázati felhívásban a projekt
megvalósítására és a támogatható költségek elszámolására vonatkozóan rögzített szabályok és határidők figyelembevétele mellett.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése
érdekében jogosult és köteles felhasználni.

Biztosítékadási kötelezettség
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83.§ (1a) bekezdése alapján EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg
fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Indokolás
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Nem támogatott költségek
Jogosultságellenőrzésen elutasított tételek:

Elutasított építés
Sorszám Tevékenység

azonosító
Építés
jellege

Építés leírása Indokolás

5 0105 Új
építés

Szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése:
Villamos energia ellátás teljesítmény bővítés 3*25 A

Az adott építési munkanemhez nem került megadásra elszámolni
kívánt tétel.

Elutasított munkanem
Építés

sorszáma
Igényelt

munkanem
kódja

Munkanem megnevezése Munkanemre
tervezett

beruházási
költség (Ft)

Munkanemre
tervezett

elszámolható
költség (Ft)

Indokolás

5 98 334 800 Az adott építési munkanemhez nem került megadásra
elszámolni kívánt tétel.

A Felhívás 3.4.1.1. pontja alapján építés esetében a támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezés és a kifizetési kérelemhez
kapcsolódó elszámolás az ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik. A támogatási, illetve kifizetési kérelem alapján jóváhagyott
elszámolható kiadás nem haladhatja meg az építmény tekintetében az ÉNGY szerinti referenciaárakkal számított összeget. 
 
Tájékoztatom, hogy az egyes hivatkozási azonosítókra jóváhagyott elszámolható nettó összeg megállapítása az ÉNGY szerinti referenciaárak,
továbbá a Felhívás 5.7 pontjában meghatározott százalékos mértékek figyelembe vételével történt.

A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontszámok, továbbá az elutasított tétellel, csökkentett elszámolható összköltséggel,
támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő támogatás részletes indokolása megtekinthető a Megyei Kormányhivatal illetékes
Főosztályán.

A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontszámok, továbbá az elutasított tétellel, csökkentett elszámolható összköltséggel,
támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő támogatás részletes indokolása megtekinthető, illetve további tájékoztatás kérhető
személyesen vagy elektronikus úton a megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálatain, valamint a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Támogatások Ügyfélszolgálatán (Központi ügyfélszolgálat) keresztül.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen, annak kézbesítésétől számított 10
napon belül az agrárpolitikáért felelős miniszternek címzett kifogást nyújthat be, amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik.

A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a kifogást elbíráló szerv azt érdemben el
nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják
be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén a kifogással támadott
költségcsökkentéssel kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni.
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Záró rendelkezések
A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a jelen Okiratban foglalt, általa vállalt
kötelezettségek végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet,
továbbá az ÁSZF rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó
jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés
nélkül módosulnak.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai
uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg.

Kapcsolattartás
A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás ügyfélkapun keresztül történik. A Kedvezményezett nevében meghatalmazott is
eljárhat. A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást
követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Korrupció-ellenes záradék
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet
tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat
fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Hatálybalépés
Jelen Okirat hatálybalépésének napja az elfogadás, illetve a kifogás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő nap, tekintettel arra,
hogy az Okiratban meghatározott feltétel eltér a benyújtott támogatási kérelem feltételeitől, így a támogatási jogviszony létrejöttének feltétele az
Okirat kedvezményezett általi elfogadása. Elfogadásnak tekinthető, ha az Okirat kézbesítését vagy egyéb módon történő átvételét követően a
kedvezményezett a kifogás benyújtására nyitva álló határidőben kifogást nem nyújt be.

Az Okirathoz csatolt 9 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a pályázati felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan
része.
Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Budapest, 2022. december 15.

Támogató
Papp Zsolt György

Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatóságának vezetője

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
2. melléklet - Jogkövetkezmények
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3. melléklet - A Projekt forrásai
4. melléklet - A Projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt költségvetése
6. melléklet - A Projekt indikátorai - nem releváns
7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns
9. melléklet - Pontozás részletezése
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1. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

Műszaki és szakmai elvárások

I. Általános elvárások:

a) A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek alá tartózó beruházási elemek közül legalább egyet meg kell valósítani.
b) A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni, kivéve a felhívás 3.1.2.2 j)-k) pontok

szerinti beszerzéseket.
c) A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló

magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak
d) A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek vagy gyártónak

minősülő szállítótól kell vásárolni, a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek biztosítása mellett.

II. Az építéssel kapcsolatos engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe
venni:

a) Engedélyköteles építési tevékenység esetén legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a
kedvezményezett nevére szóló jogerős építési engedélyt - beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki
tervdokumentációt és műszaki leírást.

b) Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős használatbavételi engedélyt vagy
hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi engedély-kérelem vagy
a használatbavétel tudomásul vétele iránti kérelem benyújtására vonatkozó igazolás csatolása szükséges. Ebben az esetben a felhívás
5.6.7 pontjának megfelelően a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. A jogerős használatbavételi engedélyt a záró kifizetési igénylés
benyújtását követően 6 hónapon belül, illetve a hatóság által írásba foglalt használatbavétel tudomásulvételét 2 hónapon belül be kell
nyújtani a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére.

c) Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell mellékelni,
hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról. Építéssel járó beruházás esetén az adott szakterületre
jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési
engedélyköteles. Az első építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez csatolni kell az építési napló nyilvántartási részét, valamint az első
támogatott munka megkezdését igazoló betétlapot, valamint az Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) kódokat is tartalmazó
részletes számításokkal alátámasztott felmérési naplót az elszámolni kívánt munkarészekre vonatkozóan. Ha a projekt nem építési
engedély köteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan és papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó ágazati
szabályozás szerint).

d) Akadálymentesítés esetén a tervdokumentáció mellé csatolni szükséges a foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó,
és/vagy rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő nyilatkozatát arról, hogy az akadálymentesítés megfelel a hatályos Országos
Településrendezési és Építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK) foglalt
követelményeknek, valamint az akadálymentesítés átalakítási tervét is alá kell támasztani szakvéleménnyel.

e) A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak az ügyfél
nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk.

f) Állatvásár tartása esetén meg kell felelni a 41/1997. (V.28.) FM rendelet szabályainak is.
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III. A Projekt megvalósításával, technológiai fejlesztéssel kapcsolatos elvárások:

a) A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, eszközt, létesítményt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó
engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni. Az önkormányzat kedvezményezett fenntartási és üzemeltetési
kötelezettségének akként is eleget tehet, ha az üzemeltetésbe a helyi termékértékesítő piac vagy vásártér működtetésének ellátására
létrehozott, önkormányzati költségvetési szervet von be, vagy akként, hogy a fejlesztést érintően kizárólag a működtetési feladat ellátásra
szerződést köt, amennyiben ahhoz a Támogató előzetesen hozzájárul, és az üzemeltető a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb
kötelezettségek teljesítését átvállalja. Egyéb kedvezményezett fenntartási és üzemeltetési kötelezettségének pedig akként is eleget tehet, ha
az üzemeltetésbe a helyi termékértékesítő piac vagy vásártér működtetésének ellátására létrehozott intézményt von be, vagy akként, hogy
a fejlesztést érintően kizárólag a működtetési feladat ellátásra szerződést köt, amennyiben ahhoz a Támogató előzetesen hozzájárul.
Amennyiben a támogatói döntést követően kerül átadásra az üzemeltetés, úgy a fejlesztéssel érintett helyi termékértékesítő piac vagy
vásártér üzemeltetésére megkötött szerződést szükséges csatolni, amely tartalmazza az ellátandó közfeladat pontos meghatározását, illetve
azt, hogy amennyiben a kedvezményezett nem, úgy az üzemeltető vállalja a kedvezményezett által vállalt foglalkoztatási, illetve a
szolgáltatási és az egyéb, a fejlesztéssel érintett helyi termékértékesítő piac vagy vásártér üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségek
teljesítését, amely azonban nem jelenti a Támogatói Okirat alapján fennálló kötelezettségek teljesítéséért való felelősség üzemeltető általi
átvállalását.

b) A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe (a jelen pontban meghatározott kivétellel),
jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya a Kincstár által
rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően - a bejelentés alapjául szolgáló igazoló
dokumentumokat mellékelve - saját forrásból lecserélendő.
A fentiekben foglalt bérbe adásra irányuló korlátozás - ideértve a hűtőautókat és a food truck-ot is - a helyi termékértékesítő piacon vagy
vásártéren értékesítést folytató termelők, illetve kiskereskedők részére történő bérbeadásra, valamint a hatósági helyiségek használatának
hatóság részére történő átengedésére nem vonatkozik.

c) Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a Kincstár honlapján közzétett ÉNGY alkalmazandó:
A kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni.

d) Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési
kérelemhez, amely tartalmazza:

a kapcsolódó bizonylatra történő hivatkozást,
a vevő nevét, címét, és a számla kibocsátójának nevét, címét és adószámát,
az adott tételre vonatkozóan az ÉNGY kódot (amennyiben van) és megnevezést, az elszámolt mennyiséget, és annak
mértékegységét, nettó egységárát és nettó összesen árát,
a számla végösszegét nettó és bruttó értékben,
a számla kibocsátójának cégszerű aláírását.

e) Ha az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az ÉNGY tételazonosítói szerint, akkor a támogatást igénylőnek legalább három,
funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki tartalommal rendelkező részletes és tételes - egymástól és a kedvezményezettől
független kibocsátótól származó - árajánlatot kell a támogatási/kifizetési kérelméhez csatolni. A támogatási kérelemben a
költséghatékonyságot, az értéket a pénzért elvet és a támogatási kérelem céljait figyelembe vevő legkedvezőbb árajánlattal rendelkező
építési tételt kell feltüntetni, melyet szakmai indokolással kell ellátni. Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető
be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt tétel egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól nem szerezhető
be.

f) A műszaki teljesítmény igazolása valamennyi beépítésre kerülő építési termék vonatkozásában kötelező a 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint.
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g) A projekt keretében kizárólag olyan első üzembehelyezésű, a támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott
gépek, berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja. A kifizetési
kérelemmel csak annyi technológiai elemhez, építőanyaghoz, szerkezeti elemhez tartozó költség kerülhet elszámolásra - a hozzá
kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt - amennyi a támogatott projekttel kapcsolatban ténylegesen felmerült.

h) A projektet kizárólag a támogatást igénylő székhelye szerinti településen lehet megvalósítani.

i) Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen felhívás keretében fejleszteni kívánt funkciókon túl egyéb szolgáltatásoknak
vagy funkciónak, az alábbi módon szükséges az építési, felújítási és kapcsolódó szolgáltatási költségeket arányosítani:
A közös használatú, mindkét funkcióhoz kapcsolódó ingatlanrészekre (pl. külső homlokzat, tető, fűtésrendszer, stb.) jutó kivitelezési
költségek elszámolhatóak a felhívás szerint támogatott funkció helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint, tehát az elszámolható,
támogatható épületrész, és a nem elszámolható épületrész hasznos alapterületének (m2) arányában.
Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható költség számítása (közös helyiségek figyelembe vétele nélkül):

támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m2)
támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m2)

Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, beleértve az előkészítés (pl. tervezési díjak), a
szolgáltatások igénybevételének (pl. műszaki ellenőrzés) és az építés költségeit is: ezek a költségek jelen felhívás keretében a fenti
százalékos aránynak megfelelően számolhatók el.

j) A kedvezményezett vásártérhez kapcsolódó fejlesztés esetén köteles évente legalább 2 alkalommal megrendezni az Országos Állat- és
Kirakodó Vásár naptárba felvett állatvásárt, kirakodóvásárt vagy állat- és kirakodóvásárt a projektmegvalósítás befejezését követő évtől a
fenntartási időszak végéig.

k) Kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek
beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM
rendeletben foglalt előírásoknak. A megfelelést a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő
épületgépésznek vagy energetikus mérnöknek kell igazolnia.

l) Amennyiben a projekt keretében mobil eszközök beszerzése valósul meg, abban az esetben gondoskodni kell a beszerzett vagyontárgyak
őrzéséről. Amennyiben már rendelkeznek vagyonvédelmi elemekkel, abban az esetben annak igazolása a záró kifizetési kérelem
benyújtásával együtt szükséges. Amennyiben még nem rendelkezik a fentiekben foglaltakkal, abban az esetben a felhívás 3.1.1.2. p)
pontjában foglaltak szerint támogatható.

m) A záró kifizetési igényléshez minden releváns projektelemnél csatolni szükséges az üzemeltetéshez és működtetéshez szükséges
engedélyeket (pl.: járművek esetén az üzembe helyezési engedélyt, piacok kapcsán a működési engedélyt).

n) Amennyiben a fejlesztést követően vendéglátás (pl. food truck-ból történő kiszolgálás) valósul meg, úgy maradéktalanul szükséges
megfelelni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vonatkozó előírásainak. A vendéglátás helyes gyakorlatának betartásához
segítséget nyújt többek között az Útmutató a vendéglátás és étkeztetés jó higiéniai gyakorlatához című tájékoztató kiadvány
(http://elelmiszerlanc.kormany.hu/jo-higieniai-gyakorlat-utmutatok). A megfelelést legkésőbb a záró kifizetési kérelem benyújtásával
egyidejűleg szükséges igazolni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén - a csökkenés mértékétől függetlenül - az elszámolható költség és a
támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

IV. Egyéb elvárások
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a) Létszámtartásra és létszámbővítésre vonatkozó kötelezettségek:

Amennyiben a kedvezményezett a meglévő munkavállalói létszámán felül új munkavállaló/munkavállalók alkalmazását vállalja, úgy vállalnia
kell, hogy a fenntartási időszak alatt a 4.4.2.3 Tartalmi értékelési szempontok 4. pontjában foglaltak szerint, fenntartja a foglalkoztatottak
számának bővítésére tett vállalását. A bázislétszámot a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma
adja. A foglalkoztatotti átlaglétszám kiszámításának módját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Útmutató a munkaügy-statisztikai
adatszolgáltatáshoz című kiadványa tartalmazza.

Az új munkahely(ek) betöltésére vállalt létszámbővítésnek először a fenntartási időszak kezdetétől számított 12 hónap átlagában
foglalkoztatott létszám alapján kell igazoltan megvalósulnia. A foglalkoztatotti létszámbővítésre tett vállalást projektenként kell teljesítenie a
Kedvezményezettnek, azaz a több projekt kapcsán tett vállalások összeadódnak. A munkavégzésre irányuló jogviszonyt igazoló
dokumentumot és a munkaköri leírást legkésőbb fenntartási időszak kezdetétől számított 12 hónap letelte után kell benyújtani.

A létszámtartásra és bővítésre vonatkozó kötelezettségek be nem tartása speciális jogkövetkezményeket von maga után, melyek a jelen
okirat 2. számú mellékletében találhatók.
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2. melléklet - Jogkövetkezmények

1. A Támogató az ÁSZF 7.4.1 pontjában foglaltak mellett a Szerződéstől eláll, amennyiben:
a) a Kedvezményezett a Támogatói Okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 60%-át nem teljesíti;
b) a felhívás 3.4.1.1. III. b) pontjában meghatározott kötelezettségét Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) vagy a támogató

felszólítására sem teljesíti;
c) a felhívás 3.4.1.1. III. j), illetve III. k) pontjában meghatározott kötelezettségét nem teljesíti.

2. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1.
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

3. Tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezmények:

Amennyiben a projektmegvalósítás befejezését követő, a fenntartási időszak alatti ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a
Kedvezményezett a tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül és köteles az alábbi táblázatban rögzített támogatási összeg visszafizetésére:

"A" oszlop "B" oszlop
Tartalmi értékelési szempont Valamennyi jogosulatlanul

igénybevett többletpont után
visszafizetendő

összeg 1

Visszafizetendő összeg, amennyiben a
támogatási kérelemre adott összpontszám a

jogosulatlanul igénybevett többletpont
hiányában nem érte volna el a felhívás 4.4.3.

pontjában meghatározott minimális
pontszámot

1.1 A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti
Komplex programmal fejlesztendő járásból
- Fejlesztendő járásba, vagy
- Kedvezményezett járásba, vagy
- a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján ez
utóbbi 2 járásba be nem sorolható településre
helyezi át a projekt megvalósítási helyét.

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 0,5%-a

minden jogosulatlanul igénybevett többletpont
után a hatályos támogatói okiratban

meghatározott támogatási összeg 1%-a

1.2 A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti
Fejlesztendő járásból
- Kedvezményezett járásba, vagy
- Kedvezményezett járásba be nem sorolható
településre helyezi át a projekt megvalósítási
helyét.

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

Támogatói Okiratban
meghatározott támogatási összeg

0,5%-a

minden jogosulatlanul igénybevett többletpont
után a hatályos Támogatói Okiratban

meghatározott támogatási összeg 1%-a

1.3 A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti
Kedvezményezett járásból
- Fejlesztendő járásba be nem sorolható
településre, vagy
- Komplex programmal fejlesztendő járásba be
nem sorolható településre helyezi át a projekt
megvalósítási helyét.

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

Támogatói Okiratban
meghatározott támogatási összeg

0,5%-a

minden jogosulatlanul igénybevett többletpont
után a hatályos Támogatói Okiratban

meghatározott támogatási összeg 1%-a
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"A" oszlop "B" oszlop
2.1 A 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet szerinti

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból kedvezményezett és jelentős
munkanélküliséggel sújtott településről
- társadalmi- gazdasági és infrastrukturális
szempontból kedvezményezett településre vagy
- jelentős munkanélküliséggel sújtott - a
105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet szerint be nem
sorolt - településre helyezi át a projekt
megvalósítási helyét.

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

Támogatói Okiratban
meghatározott támogatási összeg

0,5%-a

minden jogosulatlanul igénybevett többletpont
után a hatályos Támogatói Okiratban

meghatározott támogatási összeg 1%-a

2.2 A 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet szerinti
társadalmi- gazdasági és infrastrukturális
szempontból kedvezményezett településről
vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott
településről
- a 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet szerint be
nem sorolt településre helyezi át a projekt
megvalósítási helyét.

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

Támogatói Okiratban
meghatározott támogatási összeg

0,5%-a

minden jogosulatlanul igénybevett többletpont
után a hatályos Támogatói Okiratban

meghatározott támogatási összeg 1%-a

3.1 A "Magyarország egyes területei közötti
gazdasági egyenlőtlenség csökkentése"
érdekében szükséges fejlesztési
programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.)
Korm. Határozat 1. számú mellékletében szereplő
települések valamelyikéről e Korm. rendelet
szerint be nem sorolt településre helyezi át a
projekt megvalósítási helyét.

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

Támogatói Okiratban
meghatározott támogatási összeg

0,5%-a

minden jogosulatlanul igénybevett többletpont
után a hatályos Támogatói Okiratban

meghatározott támogatási összeg 1%-a

3.2 A "Felzárkózó települések" hosszú távú
programjának
megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm.
Határozat 1. számú mellékletében szereplő
települések valamelyikéről e Korm. rendelet
szerint be nem sorolt településre helyezi át a
projekt megvalósítási helyét.

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

Támogatói Okiratban
meghatározott támogatási összeg

0,5%-a

minden jogosulatlanul igénybevett többletpont
után a hatályos támogatói okiratban

meghatározott támogatási összeg 1%-a

3.3 A "Felzárkózó települések" és a
gazdaságélénkítő program
folytatása érdekében teendő további
intézkedésekről szóló 1186/2020. (IV. 28.) Korm.
Határozat 1. és 2. számú mellékletében szereplő
településre helyezi át a projekt megvalósítási
helyét.

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

Támogatói Okiratban
meghatározott támogatási összeg

0,5%-a

minden jogosulatlanul igénybevett többletpont
után a hatályos támogatói okiratban

meghatározott támogatási összeg 1%-a

4. A vállalt foglalkoztatotti létszámbővítési
kötelezettségének nem tesz eleget.

a jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

Támogatói Okiratban
meghatározott támogatási összeg

0,5%-a

a jogosulatlanul igénybevett többletpont után a
hatályos támogatói okiratban meghatározott

támogatási összeg 1%-a
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"A" oszlop "B" oszlop
5. A helyi termékértékesítő piac nyitvatartási ideje az

esetleges időszakos nyitvatartási alkalmakkal
együtt éves szinten nem éri el az üzleti tervben
vállalt nyitvatartási napok számát.

a jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

Támogatói Okiratban
meghatározott támogatási összeg

0,5%-a

a jogosulatlanul igénybevett többletpont után a
hatályos támogatói okiratban meghatározott

támogatási összeg 1%-a

6. A vásártér nyitvatartási alkalmainak száma éves
szinten, az esetleges időszakos nyitvatartási
alkalmakkal együtt nem éri el az üzleti tervben
vállalt nyitvatartási alkalmak számát.

a jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

Támogatói Okiratban
meghatározott támogatási összeg

0,5%-a

a jogosulatlanul igénybevett többletpont után a
hatályos támogatói okiratban meghatározott

támogatási összeg 1%-a

7. A projekt keretében a felhívás 3.1.2.2.
Választható, önállóan nem támogatható
tevékenységek alfejezetben felsorolt
tevékenységek nem az üzleti tervben vállalt
darabszámban valósulnak meg.

a jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

Támogatói Okiratban
meghatározott támogatási összeg

0,5%-a

a jogosulatlanul igénybevett többletpont után a
hatályos támogatói okiratban meghatározott

támogatási összeg 1%-a

8. A projekt keretein belül beszerzésére kerülő mobil
vagy rögzített higiéniai eszközök nem az üzleti
tervben vállalt mennyiségben kerültek
kihelyezésre.

a jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

Támogatói Okiratban
meghatározott támogatási összeg

0,5%-a

a jogosulatlanul igénybevett többletpont után a
hatályos támogatói okiratban meghatározott

támogatási összeg 1%-a

9. A projekt keretében nem valósul meg a felhívás
3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható
tevékenységek f) pontja szerinti megújuló
energiaforrást hasznosító technológia kiépítése,
beszerzése.

a jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

Támogatói Okiratban
meghatározott támogatási összeg

0,5%-a

a jogosulatlanul igénybevett többletpont után a
hatályos támogatói okiratban meghatározott

támogatási összeg 1%-a

10. A Kedvezményezettnek a fenntartási és
üzemeltetési terv III.2. pontjában vállaltaktól
eltérően nem keletkezik bevétele a projekt
keretében beszerzett eszközök és árusító helyek
bérbeadásából.

a jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

Támogatói Okiratban
meghatározott támogatási összeg

0,5%-a

a jogosulatlanul igénybevett többletpont után a
hatályos támogatói okiratban meghatározott

támogatási összeg 1%-a

11. A fenntartási és üzemeltetési tervben vállalt
innovatív tartalom csökkenése vagy be nem
tartása.

a jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

Támogatói Okiratban
meghatározott támogatási összeg

0,5%-a

a jogosulatlanul igénybevett többletpont után a
hatályos támogatói okiratban meghatározott

támogatási összeg 1%-a

1 Amennyiben több tartalmi értékelési szempont vonatkozásában kerül megállapításra a jogosulatlan igénybevétel, úgy az "A" oszlopban rögzített egyes szankciók összegét össze
kell vonni, mely eredményezheti a Felhívás 4.4.3. pontjában meghatározott minimális pontszámot alá csökkenést, mely esetben a "B" oszlopban rögzített jogkövetkezmény kerül
alkalmazásra 10 Amennyiben több tartalmi értékelési szempont vonatkozásában kerül megállapításra a jogosulatlan igénybevétel, úgy az "A" oszlopban rögzített egyes szankciók
összegét össze kell vonni, mely eredményezheti a támogathatósági határpontszám alá csökkenést, mely esetben a "B" oszlopban rögzített jogkövetkezmény kerül alkalmazásra.

1.) Amennyiben a Kedvezményezett a közbeszerzési kötelezettsége fennállása ellenére közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül köt a
vállalkozóval, megbízottal szerződést, szabálytalanságot követ el, az a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint lefolytatott szabálytalansági
eljárás révén a támogatás egy részének vagy egészének visszavonását eredményezheti.

2.) Amennyiben a Kedvezményezett az 1)-5.) pontokban nevesített eseteken túl, további szabálytalanságot követ el, az a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet szerint lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeképpen, a támogatás egy részének vagy egészének visszavonását
eredményezheti.
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3. melléklet - A Projekt forrásai

A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 87 585 336
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft): 86 412 194
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 1 173 142
Támogatás összege (Ft): 77 770 970
Önerő (Ft): 9 814 366
Saját forrás (Ft): 9 814 366
Egyéb támogatás (Ft): 0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft): 1 173 142
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4. melléklet - A Projekt mérföldkövei

A kedvezményezett által a kérelem benyújtáskor megadott adatok alapján.
Mérföldkövek

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma Megvalósítani tervezett eredmény
leírása

Mérföldkő eléréséig felhasználni
tervezett támogatás összege (Ft)

1 2021.07.31. Beszerzési tevékenység befejezése. 10 000 000
2 2021.11.30. Kiszolgáló épület 50%-os készültségi szint. 40 000 000
3 2022.09.30. Kiszolgáló épület 100%-os készültségi szint.

Egyéb tevékenységek megvalósulása.
40 000 000

4 2022.11.30. A projekt fizikai befejezése. 9 986 951

Műszaki szakmai eredmények
Mérföldkő
sorszáma

Eredmény megnevezése Eredmény leírása Az eredmény nem számszerűsíthető
egyéb tulajdonsága

1 Eszközök, berendezések beszerzése. 2 db pad, 10 db kézi hulladékgyűjtő edény, 6 db
szelektív hulladékgyűjtő edényzet, 30 db
zárható árusító asztal beszerzése. 

Eszközök, berendezések beszerzése.

2 Kiszolgáló épület 50%-os készültségi szint. A tervezett kiszolgáló épület alapozása,
teherhordó falai, födémszerkezete,
tetőszerkezete, tetőhéjazata elkészül, a
nyílászárók beépítésre kerülnek.

Kiszolgáló épület 50%-os készültségi szint.

3 Kiszolgáló épület 100%-os készültségi szint.
Egyéb tevékenységek megvalósulása.

A kiszolgáló épület szakipari és szerelőipari
munkái elkészülnek, valamennyi kivitelezési
tevékenység befejeződik. A napelemek
felszerelése megtörténik, kültéri mosdók
elhelyezésre kerülnek. A kerítések elkészülnek.
Útépítés megvalósul. Egyéb szolgáltatási
tevékenységek végzése befejeződik.

Kiszolgáló épület 100%-os készültségi szint.
Egyéb tevékenységek megvalósulása.

4 A projekt fizikai befejezése. A kiszolgáló épület használatbavételi
engedélye megszerzésre kerül. Valamennyi
tevékenység végzése befejeződik.

A projekt befejeződik.
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5. melléklet - A Projekt költségvetése

Kérelemben megjelölt megvalósítási helyek
Megvalósítási
hely sorszáma

Település Közterület neve Közterület
típusa

Házszám Blokk-azonosító Helyrajzi szám

01 Jászberény Szelei út 0337/1 UFQCQF16 0337/1
01 Jászberény Szelei út 0337/2 UFQCQF16 0337/2

Kérelemben megjelölt tevékenységek
Tevékenység megnevezése Megvalósítási hely

sorszáma
Tevékenység

azonosító
Célterület megnevezése Támogatási

jogcím/kategória
A tervezett építési beruházás

során létesítendő épületek
komplex projektarányos

akadálymentesítés megvalósítása.

01 0101 nem releváns -

30 db zárható asztal beszerzése 01 0102 nem releváns -
Új kiszolgáló épület létesítése.
Létesítendő helyiségek: iroda,

melegedő, WC-k, öltözők, étkező
és fedett tároló.

01 0103 nem releváns -

Kültéri kézmosó és fertőtlenítő
egység létrehozása 3 db kültéri

kézmosó

01 0104 nem releváns -

Szükséges kiegészítő
infrastruktúra kiépítése: Villamos

energia ellátás teljesítmény
bővítés 3*25A

01 0105 nem releváns -

Megújuló energiaforrás
hasznosítása napelemek

felszerelése.

01 0106 nem releváns -

15 db ?P? 60-as kerékpártámasz
beszerzése

01 0107 nem releváns -

A terület Észak-nyugati és
Észak-keleti részén betonelemes

zárt kerítés és az utcafronton áttört
betonelemes kerítés létesítése.

01 0108 nem releváns -

Területhez kapcsolódó és
területen belüli aszfalt burkolatú út

felújítása és építése

01 0109 nem releváns -

Infokommunikációs rendszer:
meglevő weboldalon aloldal

létrehozása, információs tábla
létesítése.

01 0110 nem releváns -

6 db (zöld, sárga, kék) 1100 literes
szelektív hulladékgyűjtők billenő

tetős kivitelben

01 0111 nem releváns -
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Tevékenység megnevezése Megvalósítási hely
sorszáma

Tevékenység
azonosító

Célterület megnevezése Támogatási
jogcím/kategória

Használati térelemek: 2 db lurkó
pad, 5 db kézi hulladékgyűjtő

01 0112 nem releváns -

Szociális hatósági helyiségekhez
tartozó technikai felszerelések

01 0113 -
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Támogatott költségek

Tevékenység
azonosító

Megnevezés Költség típus Mennyiség Mennyiségi
egység

Kiadási
tételazonosító

Elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

1

Költség korlát típusa Jóváhagyott
elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

2

Elszámolható
ÁFA (Ft)

Intenzitás
(%)

0101 Építési projektelemet
tartalmazó beruházás

esetén: komplex
projektarányos

akadálymentesítés. A
tervezett építési beruházás
során létesítendő épületek
komplex projektarányos

akadálymentesítés
megvalósítása. Kiszolgáló
épülethez akadálymentes

parkoló és egyéb térkő
felületek.

Építéshez kapcsolódó
költségek

1 db E1 2 823 276 - 2 823 276 0 90

0102 Kötelező nyilvánosság Kötelezően előírt
nyilvánosság
biztosításának költsége

1 db A1 159 849 Általános költségek és
immateriális javak
költségei

140 722 0 90

0102 Közbeszerzési tanácsadó,
bonyolító

Közbeszerzés költsége 1 db A2 850 000 Általános költségek és
immateriális javak
költségei

748 294 0 90

0102 Tervezési tevékenység Egyéb szakértői
szolgáltatás költségei

1 db A3 3 048 000 Általános költségek és
immateriális javak
költségei

2 683 297 0 90

0102 Építési műszaki ellenőri
tevékenység

Műszaki ellenőri
szolgáltatás költsége

1 db A4 850 000 Általános költségek és
immateriális javak
költségei

748 294 0 90
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Tevékenység
azonosító

Megnevezés Költség típus Mennyiség Mennyiségi
egység

Kiadási
tételazonosító

Elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

1

Költség korlát típusa Jóváhagyott
elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

2

Elszámolható
ÁFA (Ft)

Intenzitás
(%)

0102 30 db Zárható kivitelű piaci
fém asztal méret: 70

cm*2m*70 cm
(magas) lábak és

összekötök: 4 db, ??
horganyzott

acélcső zárható fedelek: 1
mm acéllemez korrózió

védelem: 2 réteg
kerítésfesték (Dunaplaszt)

Építéshez kapcsolódó
költségek

1 db E10 1 575 000 - 1 575 000 0 90

0103 Új kiszolgáló épület
létesítése. Létesítendő

helyiségek: iroda,
melegedő, WC-k, öltözők,
étkezoőés fedett tároló.

Építéshez kapcsolódó
költségek

1 db E7 61 761 512 - 61 761 512 0 90

0104 Rozsdamentes acél
kézmosó csapteleppel és

szappanadagolóval

Építéshez kapcsolódó
költségek

1 db E3 119 007 - 119 007 0 90
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Tevékenység
azonosító

Megnevezés Költség típus Mennyiség Mennyiségi
egység

Kiadási
tételazonosító

Elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

1

Költség korlát típusa Jóváhagyott
elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

2

Elszámolható
ÁFA (Ft)

Intenzitás
(%)

0106 Komplett napelemes
(fotovoltaikus) rendszerek
telepítése (összesen max.
kapacitás 3,3 kW) villamos

hálózatra kapcsolása,
mono vagy polikristályos

napelemes rendszer,
cseréptetőre telepítve
kompletten, 1 kWp-ra

vetített rendszer
egységből építve, 5 kWp
teljesítményig Solar-Pécs

1 kWp napelemes
rendszer cseréptetőre

kompletten (5kWp
teljesítmény építésig),

mely tartalmaz Solar-Pécs
napelem modult tetősíkból

kiemelt alumínium és
rozsdamentes anyagokból

készült német
K2-SYSTEMS

tartószerkezeten, osztrák
gyártmányú FRONIUS

hálózati invertert,
okostelefon applikációval
rendelkező internet alapú

távf

Építéshez kapcsolódó
költségek

1 db E5 1 684 980 - 1 684 980 0 90
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Tevékenység
azonosító

Megnevezés Költség típus Mennyiség Mennyiségi
egység

Kiadási
tételazonosító

Elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

1

Költség korlát típusa Jóváhagyott
elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

2

Elszámolható
ÁFA (Ft)

Intenzitás
(%)

0107 A projekthez közvetlenül
kapcsolódó kerékpártároló
kialakítása. 15 db P 60-as

kerékpártámasz
beszerzése.

Építéshez kapcsolódó
költségek

1 db E8 740 250 - 740 250 0 90

0108 "A" jelzésű beton elem
kerítés (zárt) szállítás és
telepítés 2 m magasság,
elemek+oszlopok 155 fm

zárt, 2 m magasság,
elemek+oszlopok  "A"

jelzésű beton elem kerítés
(áttört) szállítás és

telepítés 73 fm  áttört, 1,5 
m magasság,

elemek+oszlopok

Építéshez kapcsolódó
költségek

1 db E6 1 962 580 - 1 962 580 0 90

0109 Területen belül 61m2
aszfalt út készítése, 35 cm
vtg. zúzottkő, 6 cm AC11
kötő aszfalt . Területen
belül1169m2 aszfalt út

felújítása, 4+1 cm AC11
kopó aszfalt.     

Építéshez kapcsolódó
költségek

1 db E2 8 040 857 - 8 040 857 0 90
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Tevékenység
azonosító

Megnevezés Költség típus Mennyiség Mennyiségi
egység

Kiadási
tételazonosító

Elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

1

Költség korlát típusa Jóváhagyott
elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

2

Elszámolható
ÁFA (Ft)

Intenzitás
(%)

0110 -1 db aloldal Aloldal
létrehozása meglévő

weboldalon -1 db
Építésügyi tábla

elkészítése és kihelyezése
(min. A/2 méretű),

19/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 5 (6) szerinti
tartalommal,  - 1 db

Információs / reklámtábla
elkészítése és kihelyezése

(méret kb.: 150*85 cm
hirdető felület; porfestett

alumínium tábla, acél
tartószerkezet) - Felületen

feltüntetendő adatok pl:
nyitvatartás, elérhetőségek

, térkép, stb

Építéshez kapcsolódó
költségek

1 db E11 35 000 - 35 000 0 90

0111 Szelektív gyűjtést biztosító
hulladéktár

Eszközbeszerzés
költségei

6 db Z1 416 898 - 416 898 0 90

0112 Használati termékek
beszerzése: 2 db pad és
10 db kézi hulladékgyűjtő

Építéshez kapcsolódó
költségek

1 db E4 510 000 - 510 000 0 90

0113 Szociális és hatósági
helyiségekhez tartozó
technikai felszerelések

Építéshez kapcsolódó
költségek

1 db E9 2 422 227 - 2 422 227 0 90

1 Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a munkanem elfogadott építési tételei ÉNGY referencia ára vagy a megadott árajánlat(ok) alapján elfogadható összeg alapján került meghatározásra. Az elutasított tételek a nem megfelelő munkanem és/vagy építési tétel
táblázatban szerepelnek.
2 Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a felhívásban rögzített költség típusokra meghatározott korlátok alapján az adott kiadási tételre arányosított elszámolható összeg.
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Támogatott építés munkaneme
Tevékenység

azonosító
Építés

sorszáma
Munkanem

kódja
Munkanem megnevezése Munkanemre tervezett

beruházási költség (Ft)
Munkanem költségrealitás vizsgálat alapján

támogatható nettó költsége (Ft)
0101 1 21 Irtás, föld- és sziklamunka 388 541 388 498
0101 1 23 Síkalapozás 103 994 103 993
0101 1 61 Útburkolatalap és

makadámburkolat készítése
671 820 671 820

0101 1 62 Kőburkolat készítése 1 620 817 1 620 753
0101 1 68 Útpályatartozékok építése 38 212 38 212
0109 9 61 Útburkolatalap és

makadámburkolat készítése
351 142 351 142

0109 9 21 Irtás, föld- és sziklamunka 386 135 386 105
0109 9 63 Bitumenes alap és

makadámburkolat készítése
7 303 612 7 303 610

0104 4 82 Épületgépészeti szerelvények
és  berendezések szerelése

119 007 119 007

0103 3 71 Villanyszerelés 3 007 689 3 005 701
0103 3 47 Felületképzés (festés, mázolás,

tapétázás, korrózióvédelem)
3 169 211 3 168 396

0103 3 23 Síkalapozás 2 467 291 2 467 290
0103 3 32 Előregyártott épületszerkezeti

elem elhelyezése és szerelése
1 734 699 1 734 650

0103 3 05 Építőgépek, szerszámok 815 082 815 082
0103 3 41 Tetőfedés 1 368 121 1 368 121
0103 3 83 Szellőztetőberendezések

szerelése
39 246 39 246

0103 3 14 Víztelenítés 1 125 372 1 125 298
0103 3 43 Bádogozás 1 460 167 1 460 167
0103 3 81 Épületgépészeti csővezeték

szerelése
1 575 437 1 575 437

0103 3 80 Általános épületgépészeti
szerelés

212 425 212 425

0103 3 44 Asztalosszerkezetek
elhelyezése

3 411 957 3 411 957

0103 3 21 Irtás, föld- és sziklamunka 2 737 234 2 737 234
0103 3 35 Ácsmunka 3 394 306 3 394 306
0103 3 31 Helyszíni beton és vasbeton

munkák
4 629 077 4 629 042

0103 3 12 Felvonulási létesítmények 906 895 906 798
0103 3 39 Szárazépítés 2 548 560 2 548 437
0103 3 15 Zsaluzás és állványozás 1 965 640 1 965 640
0103 3 33 Falazás és egyéb kőműves

munkák
3 904 211 3 903 959

0103 3 36 Vakolás és rabicolás 6 716 114 6 715 594
0103 3 82 Épületgépészeti szerelvények

és  berendezések szerelése
1 122 087 1 122 087

0103 3 34 Fém- és könnyű
épületszerkezetek szerelése

88 695 88 695

0103 3 42 Aljzatkészítés, hideg- és
melegburkolatok készítése

7 591 367 7 591 141

0103 3 84 Légkondicionáló berendezések 595 236 595 236
0103 3 45 Lakatos-szerkezetek

elhelyezése
396 391 396 391

0103 3 48 Szigetelés 4 783 184 4 783 182



23Oldal:

Tevékenység
azonosító

Építés
sorszáma

Munkanem
kódja

Munkanem megnevezése Munkanemre tervezett
beruházási költség (Ft)

Munkanem költségrealitás vizsgálat alapján
támogatható nettó költsége (Ft)

0102 2 92 Szabadidő és sport
létesítmények

1 575 000 1 575 000

0112 12 92 Szabadidő és sport
létesítmények

510 000 510 000

0106 6 75 Megújuló energiahasznosító
berendezések

1 684 980 1 684 980

0108 8 23 Síkalapozás 311 982 311 980
0108 8 32 Előregyártott épületszerkezeti

elem elhelyezése és szerelése
1 650 600 1 650 600

0107 7 92 Szabadidő és sport
létesítmények

987 000 740 250

0113 13 82 Épületgépészeti szerelvények
és  berendezések szerelése

2 422 253 2 422 227

0110 10 92 Szabadidő és sport
létesítmények

35 000 35 000

6. melléklet - A Projekt indikátorai - nem releváns

7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns

8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns
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9. melléklet - Pontozás részletezése

A támogatási kérelem alapján elért összpontszám: 68

A támogatási kérelem részpontszámai:

Pontozási szempont Maximálisan adható
részpontszám

Elért pontszám értéke

1.A A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló
290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján

10 5

1.A.1. Komplex programmal fejlesztendő járások 10 0
1.A.2.  Fejlesztendő járások 7 0
1.A.3. Kedvezményezett járások 5 5
1.B A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és
a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet alapján

7 0

1.B.1. Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, jelentős
munkanélküliséggel sújtott települések

7 0

1.B.2. Társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett
települések

5 0

1.B.3. Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 5 0
1.C A fejlesztés megvalósításának helye a 1403/2019. (VII. 5.), a 1404/2019. (VII. 5.),
illetve a 1186/2020. (IV. 28.) Korm. Határozatok 1. és 2. számú mellékletei alapján:

5 0

2. Foglalkoztatási hatás: a fejlesztés eredményeképpen a támogatási kérelem benyújtását
megelőző naptári év átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva 1 fő teljes
munkaidős foglalkoztatás bővítés

7 7

3. Fenntartási és üzemeltetési terv minősége 71 56
I. Indokoltság 24 22
I.1. A fejlesztéssel érintett település lakosságszáma a KSH 2014. évi adatai alapján 8 8
I.2. A projekt keretében helyi termékértékesítő piac fejlesztése történik, amelynek
nyitvatartási ideje az esetleges időszakos nyitvatartási alkalmakkal együtt éves szinten:

8 6

I.3. A projekt keretében vásártér fejlesztése történik, amelynek nyitvatartási ideje az
esetleges időszakos nyitvatartási alkalmakkal együtt éves szinten:

8 8

II.  Fenntarthatóság 27 24
II.1. A támogatási kérelem benyújtásakor működik a fejlesztéssel érintett településen helyi
termékértékesítő piac vagy vásártér

5 5

II.2. A projekt keretében a felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható
tevékenységek alfejezetben felsorolt tevékenységek közül megvalósul:

10 7

II.3. A projekt keretein belül beszerzésére kerülő mobil vagy rögzített higiéniai eszközök
megtalálhatóak a piacon/vásártéren

12 12

III. Költséghatékonyság 10 10
III.1. A projekt keretében megvalósul megújuló energiaforrást hasznosító technológia
kiépítése, beszerzése a felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható
tevékenységek f) pontja szerint.

8 8

III.2. A projekt keretében fejlesztendő helyi termékértékesítő piac vagy vásártér
működtetési költségeinek biztosítása legalább részben bérleti díjból származik:

2 2

III.2.1. az elárusító helyek bérbe adásából származó bérleti díjakból származik: 2 2
III.2.2. a mobil elárusítóhelyek és járművek bérbe adásából származó bérleti díjakból
származik.

2 2

IV. Innovativitás 10 0
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Pontozási szempont Maximálisan adható
részpontszám

Elért pontszám értéke

IV.1. A projekthez kapcsolódó infokommunikációs fejlesztések megvalósítása, információs
táblák kihelyezése, honlap fejlesztése.

10 0

IV.2. Speciális élelmiszerek, bio- és öko élelmiszerek árusítása. 10 0
IV.3. Rendszeres termékkóstoltatások szervezése. 10 0
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